

**Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania pt. "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie" o nr. 02/02/2011/SPO"**

1. W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, preambuła, pkt. 5 zapisano:

*„5. Realizacja Umowy będzie trwała od daty zawarcia Umowy do zakończenia realizacji projektu przewidzianej na 30.11.2013 r., z zastrzeżeniem, że zobowiązania Inżyniera wynikające z niniejszej umowy wygasają z końcem upływu terminu gwarancji i rękojmi na roboty zrealizowane pod nadzorem realizowanym w ramach niniejszej Umowy. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie, w tym również warunki przedłużenia realizacji umowy zawiera Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.”<sup>11</sup>*

W paragrafie 1 pkt. 15 zapisano:

**15. Okres Obowiązywania Umowy** - oznacza okres **od** Daty Początkowej do Daty Ukończenia.

Natomiast w paragrafie 1 pkt. 16 zapisano:

*„16. Data Ukończenia — oznacza 31.12.2013 r. - dzień po wydaniu Świadectwa Wykonania dla Kontraktu, przy czym Okres Zgłaszania Wad dla Kontraktu wynosi dla każdego z Odcinków - okres rozpoczynający się od daty wydania Świadectwa Przejęcia każdego z Odcinków i kończący się z upływem 60 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla ostatniego z Odcinków (zakończenia realizacji wszystkich Robót}. Jeżeli jednak do tego dnia nie zostanie ukończone i rozliczone wykonanie Kontraktu, Datą Ukończenia będzie dzień wydania przez Inżyniera uzgodnionego Rozliczenia Końcowego i zatwierdzenia Raportu Końcowego. „*

W załączniku nr 1a do SIWZ na roboty, w Załączniku do Oferty (dane nie będące częścią SIWZ na IK, jednak dostępne na stronie internetowej zamawiającego w związku z przetargiem na wybór wykonawcy Robót) zapisano:

**Okres Zgłaszania Wad, kl. 1.1.3.7. 36 miesięcy**

W części Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, w p. VII ppkt. 6 zapisano:

*„6. Oprócz okresu nadzoru nad realizacją Kontraktu, termin realizacji Umowy na Inżyniera obejmuje okres przygotowawczy oraz czas do zakończenia okresu gwarancji jakości dla Kontraktu”*

W części Część I SIWZ - Instrukcje dla Wykonawców, rozdział IV, pkt. 1 zapisano;

*„1. Termin wykonania zamówienia: Inżynier będzie świadczył usługi od dnia podpisania umowy poprzez czas realizacji prac projektowych i robót budowlanych przez Wykonawcę i rozliczenia końcowego Kontraktu do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego „bez uwag” - nie dłużej niż do 31.12.2013 r., z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi. Planowany okres realizacji robót budowlanych: do dnia 30.11.2013 r.*

W związku z powyższymi niespójnościami poszczególnych zapisów w dokumentach, uprzejmie proszę o wyjaśnienie, jakie terminy są obowiązujące:

<sup>0</sup> do kiedy ma obowiązywać umowa Inżyniera? Czy do 31.12.2013, czy do

30.11.2013, czy też do końca OZW + konieczny, wymagany warunkami kontraktu okres na zakończenie Kontraktu przez Inżyniera i wydanie dokumentów przewidzianych Kontraktem (świadectwo wykonania, końcowe świadectwo płatności itd.)

<sup>o</sup> Kiedy kończy się okres gwarancji jakości dla Kontraktu? Czy jest on toż

samy z OZW? Czy jest on tożsamy z terminem gwarancji i rękojmi na roboty (zapis p.

5par. 1 wzoru Umowy)?

° Czy 1K ma pełnić swoje obowiązki również w okresie: zgłaszania wad?

Jeśli tak, to ile wynosi OZW dla podpisanego kontraktu na roboty: 36 czy 60 miesięcy?

Zwracamy ponadto uwagę, że zgodnie z Warunkami Kontraktu, Okres Zgłaszania Wad upływa w określonym w Załączniku do Oferty terminie, jednak faktyczne wydanie Świadcstwa Wykonania i dalej procedury zamykania kontraktu na roboty (np. wydanie Świadcstwa Wykonania, czy też Końcowego świadectwa Płatności) trwają i nie kończą się w dniu upływu okresu zgłaszania wad. Wnosimy więc o ponowną weryfikację SIWZ w ww. zakresie i zmianę zapisów na zgodne z Kontraktem i zapisami w pozostałych dokumentach stanowiących SIWZ na usługi jK.

**Odp.:** Inżynier będzie świadczył usługi od dnia podpisania umowy poprzez czas realizacji prac projektowych i robót budowlanych przez Wykonawcę i rozliczenia końcowego Kontraktu „bez uwag” do dnia 31.12.2013 r.. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie pełnić swoje obowiązki w okresie gwarancji, rękojmi i zgłaszania wad przez okres 36 miesięcy licząc od dnia 30.11.2013 rok i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Raport zakończenia i odbioru robót.

2. W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, paragrafie 1 pkt. 16 zapisano:

*„16. **Data Ukończenia** - .....wydania przez Inżyniera uzgodnionego Rozliczenia Końcowego i zatwierdzenia Raportu Końcowego.”*

Prosimy o wyjaśnienie jakie dokumenty (przy uwzględnieniu zapisów Kontraktu, w tym FIDIC) chodzi: Rozliczenie Końcowe (zgodnie z Warunkami Kontraktu na roboty) oraz o jaki Raport Końcowy.

**Odp.:** Patrz ad 1.

Treść par 1 pkt. 16 zmienia się na następującą:

*„Data ukończenia – oznacza 31.12.2013 rok.*

Okres gwarancji, rękojmi i zgłaszania wad wynosi dla każdego z etapów 36 miesięcy i rozpoczyna się od wydania świadectwa przejęcia. Datą ukończenia będzie dzień wydania przez Inżyniera uzgodnionego Raportu zakończenia i odbioru robót. Po okresie gwarancji, rękojmi i zgłaszania wad Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do wydania świadectwa wykonania dla całego kontraktu.

3. W Części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział III, część II, pkt. 15 i 16 zapisano:  
*„15. wykonanie w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawców robót budowlano - instalacyjnych,*

*16. dokonanie przeglądów gwarancyjnych w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji na wykonane roboty budowlano - instalacyjnych,”*

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza ‘wykonanie w imieniu Zamawiającego uprawnień...’? Jak długi jest w/w, okres z tytułu gwarancji i rękojmi? Czy są one równoległe do Okresu Zgłaszania Wad? Jakie „przeglądy gwarancyjne w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji” Zamawiający ma na myśli? Czy ma to być dodatkowy zakres czy też chodzi o obowiązki Inżyniera wynikające z Warunków Kontraktu (klauzula 11 FIDIC)? Wedle jakich reguł mają się

w/w przeglądy odbywać i kto ma ponosić koszty tychże przeglądów?

Prosimy również o wyjaśnienie, o jakich 'wykonawcach' mowa? W SIWZ niejednoznacznie opisano, czy Inżynier ma Wykonywać swoje obowiązki w zakresie nadzorowania jednego kontraktu na roboty czy też kontraktów ma być kilka (w SIWZ jest to niespójne: w wielu miejscach dokumentów używa się liczby pojedynczej (Kontrakt), w innych - liczby mnogiej (kontraktów). - a jeśli tak, którego z Kontraktów obowiązki IK dotyczą ?

**Odp.:** Zamawiający potwierdza wykonanie obowiązków Inżyniera wynikających z warunków Kontraktu dla urządzeń oraz projektowanej i budowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Inżynier będzie wykonywał swoje obowiązki w zakresie wykonywania jednego Kontraktu na roboty budowlane.

4. W Części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział III, część III, pkt. 4: prosimy o wyjaśnienie o jaki okres działania Inżyniera w stosunku do nadzorowanego kontraktu na roboty chodzi? Czy to okres zgłaszania wad zgodnie z kontraktem czy też okres gwarancji? Czy rękojmi? Czy okresu tego dotyczą procedury wynikające z Warunków Kontraktu (FIDIC) czy też inne? Prosimy o sprecyzowanie co oznaczają pojęcia użyte w przedmiotowym podpunkcie: protokół przeglądu pogwarancyjnego, Raport zakończenia odbioru? itd. Zwracamy uwagę, że wbrew PZP Zamawiający nie dokonał precyzyjnego Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Odp.:** Patrz a 1.

W części III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, rozdz. III, część III, ppkt. 4 litera k, wyraz „pogwarancyjnym” zastępuje się „gwarancyjnym” orz wyraz „pogwarancyjnego” zastępuje się „gwarancyjnego”.

5. W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, preambuła, pkt. 4 zapisano:  
„4. (.....) i sztuki inżynierskiej”  
Prosimy o sprecyzowanie pojęcia „*sztuki inżynierskiej*”, gdyż nie jest to precyzyjne określenie wymagań w stosunku do Inżyniera.

**Odp.:** Patrz ad 1.

Określenie użyte w II części SIWZ preambuły „Sztuka inżynierska” należy rozumieć jako wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Prawem budowlanym oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

6. W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, preambuła, pkt. 6 zapisano:  
„6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego, a Inżynier wyraża zgodę na jego przyjęcie”.  
Prosimy o usunięcie ostatniej części ww. punktu od słów „a Inżynier” do końca punktu, gdyż zapis w tej formie nie jest zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, która przewiduje możliwość braku porozumienia stron w zakresie zamówienia uzupełniającego i nie nakłada na Wykonawcę obowiązku jego przyjęcia

**Odp.:** W części II SIWZ – wzór umowy, preambuła pkt. 6 otrzymał brzmienie: „Zamawiający

przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.”

**7. W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, preambuła, pkt. 7 zapisano:**

„7. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

Załącznik nr 1. SIWZ część I- IdW wraz z załącznikami do cz. I SIWZ od nr 1 do nr 9 do SIWZ.

Załącznik nr 2. SIWZ część III- Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 3. zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

Załącznik nr 4, Polisa ubezpieczeniowa Inżyniera - kopia,

Załącznik nr 5. Umowa o dofinansowanie,

Załącznik nr 6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych Załącznik nr 7. budowlanych kopia oferty wykonawcy robót budowlanych, Załącznik nr 8. Kopia oferty Wykonawcy robót budowlanych”

Lista ta różni się od listy załączników wymienionych na ostatniej stronie wzoru umowy. Wnosimy o uporządkowanie zapisów. Ponadto wnosimy o usunięcie z listy załączników nr 5, 7 i 8: nie mogą stać się częścią umowy dokumenty, do których wykonawca (Inżynier) nie ma na tym etapie postępowania wglądu.

**Odp.:** Zamawiający ujednolicił wykaz załączników w preambule pkt. 7 i w liście załączników wymienionych na ostatniej stronie umowy.

Zamawiający nie dokonuje zmiany listy załączników.

Zamawiający nie znajduje przeszkód w udostępnieniu dokumentów stanowiących załącznik nr 5, 7 i 8 na wnioszek zainteresowanych. Jednocześnie informujemy, że kopia umowy o dofinansowanie stanowiąca załącznik nr 7 (wg poprzedniej numeracji) jest udostępniona na stronach internetowych zamawiającego i na stronie BIP Urzędu Miasta Trzebiatów.

**8. W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 1, pkt. 17 zapisano:**

„17. Decyzje - oznaczają decyzje administracyjne, postanowienia (w tym inne rozstrzygnięcia) oraz porozumienia wraz z załącznikami nie będące Dokumentami,

Prosimy o sprecyzowanie o jakie (czyje) „decyzje” chodzi, co oznacza pojęcie „załączniki nie będące dokumentami”. Wnosimy ponadto o usunięcie zapisu „(w tym inne rozstrzygnięcia)” jako nie odpowiadającego prawu polskiemu, bądź doprecyzowanie o jakie „rozstrzygnięcia” chodzi. Wnosi się też o wskazanie, jakiej procedury ten zapis dotyczy (postępowania administracyjnego czy też innego)

**Odp.:** Decyzje – akt administracyjny zewnętrzny, wydany w trybie kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych ustaw praw i obowiązków obywateli.

**9. W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 1, pkt. 19 zapisano;**

„19 **Dokumentacja Inżyniera** - oznacza wszystkie kosztorysy, broszury, materiały, arkusze CAD i obliczenia, projekty, wykresy, rysunki, modele, notatki ze spotkań, zdjęcia, plany, programy, sprawozdania, protokoły, wyceny oraz wszelkie inne materiały zachowane w formie elektronicznej lub w inny sposób przygotowane przez Inżyniera, w związku i na użytek

*Inwestycji (zarówno wykonane, jak i dopiero planowane), a ponadto dokumentację wszelkich poprawek oraz uzupełnień, jak również wszelkich projektów, wynalazków lub prac Inżyniera dołączoną do dokumentów, lub do której te dokumenty się odnoszą.*

Wnosimy o usunięcie zapisu *jak i dopiero planowane*”; prosimy o sprecyzowanie co oznacza pojęcie „wynalazki”-w kontekście niniejszego zamówienia.

**Odp.:** W części II SIWZ par 1 pkt. 19 otrzymuje treść:

„Dokumentacja Inżyniera – oznacza wszystkie dokumenty: kosztorysy, broszury, materiały, arkusze CAD i obliczenia, projekty, wykresy, rysunki, modele, notatki ze spotkań, zdjęcia, plany, programy, sprawozdania, protokoły, wyceny oraz wszelkie inne materiały zachowane w formie elektronicznej lub w inny sposób przygotowane przez Inżyniera, w związku i na użytek Inwestycji (wykonanej), a ponadto dokumentację wszelkich poprawek oraz uzupełnień, jak również wszelkich projektów, lub prac Inżyniera dołączoną do dokumentów, lub do której te dokumenty się odnoszą.

- 10.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 2, pkt. 1 a zapisano:

*„a) opiniowanie i zarządzania Dokumentami Wykonawcy Robót Budowlanych i Dokumentami”*

Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zarządzania” w przypadku dokumentów Wykonawcy.

**Odp.:** Odsyłamy do ogólnodostępnych definicji zarządzania.

- 11.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 2, pkt. 1 d zapisano:

*„d) administrowania i zarządzania Kontraktem”*

Prosimy o sprecyzowanie jak Zamawiający rozumie (i czym się różnią) ww. dwa pojęcia odnoszące się do Kontraktu: administrowanie i zarządzanie.

**Odp.:** Jak wyżej.

- 12.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 2, pkt. 1 e zapisano:

*„nadzór nad przestrzeganiem przekazanego przez Zamawiającego budżetu Inwestycji,”*

Prosimy o sprecyzowanie jaki budżet zostanie przekazany Inżynierowi i jak Zamawiający rozumie pojęcie „nadzór” nad budżetem inwestycyjnym. Czy rozliczenia z Wykonawcą będą obmiarowe czy ryczałtowe?

**Odp.:** W części II SIWZ par 2 pkt. 1 e otrzymuje brzmienie: „nadzór nad przestrzeganiem budżetu Inwestycji”.

Rozliczenie z Wykonawcą będzie ryczałtowe.

- 13.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 2, pkt. 1 i zapisano:

*i) rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady obowiązujące w ramach PO RYBY oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów do i przy realizacji Kontraktu w ramach*

*Inwestycji finansowanej ze środków PO RYBY oraz z innych źródeł;*

Prosimy o sprecyzowanie jakie *inne źródła* finansowania są przewidziane i czy w związku z finansowaniem z owych *innych źródeł* przewidziane są dodatkowe działania Inżyniera, Ponadto punkty „1f oraz „1i” wydają się być tożsame. Wnosimy o weryfikację zapisów wzoru umowy w ww. zakresie.

**Odp.:** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 2, pkt. 1 „ppkt. i)” otrzymuje brzmienie: rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady obowiązujące w ramach PO RYBY oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów do i przy realizacji Kontraktu w ramach Inwestycji finansowanej ze środków PO RYBY oraz środków Zamawiającego”

Natomiast wykreśla się „ppkt. f)”

- 14.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie: zamówienia publicznego, Paragraf 2, pkt. 1 j zapisano:

*j) nadzór nad sporządzeniem i weryfikacja Dokumentów Wykonawcy Robót Budowlanych w sposób zgodny z Kontraktem, powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki,*  
Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „nadzór nad sporządzaniem...” ?

**Odp.:** Zamawiający oczekuje, że Inżynier będzie brał czynny udział na etapie przygotowania dokumentacji i będzie ją opiniował w myśl zapisów kontraktowych FIDIC.

- 15.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 2, pkt. 1 k zapisano:

*„k) wszelkich innych działań związanych z nadzorem, administrowaniem, zarządzaniem i/lub kontrolowaniem inwestycji:“*

Prosimy o wyjaśnienie różnic w pojęciach „nadzór, administrowanie i zarządzanie” a nadto o sprecyzowanie o jakich kontrolach mowa.

**Odp.:** Zamawiający oczekuje działań Inżyniera zgodnych z ogólnodostępnymi definicjami dotyczącymi znaczeń pojęć: nadzoru, administrowania, zarządzania i kontrolowania inwestycji.

- 16.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 2, pkt. 2 zapisano:

*„2. Zgodnym zamiarem stron jest powierzenie Inżynierowi wykonywania wszystkich Usług związanych z zarządem **Inwestycją, w tym związanych z Robotami oraz Kontraktem przez Okres Obowiązkiwania** Umowy. W razie braków lub nieobjęcia pojęciem Usług wszystkich prac niezbędnych do realizacji Umowy przyjmuje się, iż w ramach świadczenia Usług Inżynier jest obowiązany do świadczenia - w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie - wszelkich prac rozsądnie wymaganych od Inżyniera, w celu terminowego ukończenia Inwestycji. Inżynier jest obowiązany do świadczenia Usług w odniesieniu do Kontraktu, których przedmiotem jest **jakakolwiek część Robót lub prac budowlanych, montażowych, usług, dostaw albo prac projektowych innych niż Roboty, realizowanych w ramach Inwestycji.**”*

Umowa zawarta zgodnie z PZP musi być oparta o precyzyjne zapisy OPZ i nie może być oparta o 'zamiary stron': Opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres obowiązków Inżyniera, zgodnie z

PZP, powinien być precyzyjnie opisany (*prac budowlanych, montażowych, usług, dostaw albo prac projektowych innych niż Roboty, realizowanych w ramach Inwestycji*). Wnosimy o weryfikację i zmianę ww. zapisów. Ponadto wnosimy o sprecyzowanie pojęcia „rozsądnie wymaganych od Inżyniera”.

**Odp.:** Paragraf 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający powierza Inżynierowi wykonywanie wszystkich Usług związanych z zarządzeniem Inwestycją, w tym związanych z Robotami oraz Kontraktem przez Okres Obowiązywania Umowy. W razie braków lub nieobjęcia pojęciem Usług wszystkich prac niezbędnych do realizacji Umowy przyjmuje się, iż w ramach świadczenia Usług Inżynier jest obowiązany do świadczenia - w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie - wszelkich prac wymaganych od Inżyniera, w celu terminowego ukończenia Inwestycji. Inżynier jest obowiązany do świadczenia Usług w odniesieniu do Kontraktu, których przedmiotem jest jakakolwiek część Robót lub prac budowlanych, montażowych, usług, dostaw albo prac projektowych innych niż Roboty, realizowanych w ramach Inwestycji.

- 17.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 3, pkt. 1 zapisano:

*„1. współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami w zakresie przygotowania, zweryfikowania i zaopiniowania Dokumentów Wykonawcy Robót Budowlanych oraz Dokumentów.*

Wnosimy o wykreślenie słowa „przygotowanie”, gdyż jest to obowiązkiem wykonawcy Robót (Inżynier dokumenty weryfikuje i opiniuje). Prosimy również o sprecyzowanie ww. „podmiotów” a także jak Zamawiający rozumie pojęcie 'współpracy'.

**Odp.:** Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie słowa „przygotowanie”. Jednocześnie Zamawiający uznaje, że pozostała treść zapisu nie wymaga żadnego doprecyzowania.

- 18.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 3, pkt. 2 zapisano:

*„2. współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami w zakresie analizy i zaopiniowania treści Kontraktu.”*

Wnosimy o sprecyzowanie, o jakie „podmioty” chodzi, co oznacza w tym kontekście pojęcie „współpraca” i kto będzie płatnikiem ewentualnych opłat za ww. analizy i opinie 'innych podmiotów'. W jakim trybie i na podstawie jakich przepisów ma się odbywać „analiza i opiniowanie” Kontraktu na Roboty, już zawartego w trybie PZP

**Odp.:** Zamawiający nie widzi potrzeby szczegółowego definiowania na obecnym etapie wszystkich podmiotów procesu inwestycyjnego.

Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowej analizy lub opinii innych podmiotów bezpośrednio zleconych przez Zamawiającego to ich płatnikiem będzie Zamawiający.

- 19.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 3, pkt. 3 zapisano:

*„3. współpracy z Zamawiającym, Wykonawcą Robót Budowlanych, Projektantem oraz wszystkimi podmiotami działającymi w zakresie koordynacji prac i nadzoru Inwestycji.”*

Wnosimy o uzupełnienie ww. zapisu o słowa na początku punktu: „w ramach obowiązków wynikających z Umowy Inżyniera”. Prosimy o sprecyzowanie na jakich zasadach ma się odbywać współpraca Inżyniera z projektantem nie będącym stroną przedmiotowej umowy.

**Odp.:** Współpraca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Inżyniera Kontraktu.

- 20.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 3, pkt. 5 zapisano:

*„5. przedstawiania i wyjaśniania Wykonawcy, Projektantowi i innym podmiotom, którym zostało powierzone wykonywanie usług na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją Robót, warunków określonych w Dokumentach oraz poleceń, wskazówek, instrukcji Zamawiającego, a także monitorowanie ich wykonywania.”*

Wnosimy o usunięcie ww. zapisów bądź zmianę zapisu „przedstawiania i wyjaśniania” na słowa „opiniowania dokumentów”. Inżynier nie może być stroną prezentującą i interpretującą zapisy nie przygotowane przez niego. Prosimy o sprecyzowanie pojęcia „monitorowanie” w kontekście ww. zadań a także doprecyzowanie pojęcia „usług” - obecnie zapisy te są nieprecyzyjne i niezgodne z PZP (precyzyjność opisu przedmiotu zamówienia)

**Odp.:** Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wyjaśniania wszelkich problemów związanych z realizacją Inwestycji. Jest rzeczą oczywistą, że w trakcie realizacji Inwestycji będzie zachodziła konieczność wyjaśniania wielu wątpliwości i problemów, a nie tylko opiniowanie.

- 21.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 3, pkt. 8 zapisano:

*„8. zawiadamiania, opiniowania i rekomendowania rozwiązań w zakresie wszelkich kwestii budowlanych, inżynierskich lub ekonomicznych wynikłych w trakcie realizacji Inwestycji wraz z podejmowaniem stosownych decyzji w ścisłej współpracy z Zamawiającym”*

Prosimy o sprecyzowanie co oznacza pojęcie „zawiadamiania”.

**Odp.:** Zamawiający odsyła do ogólnodostępnych definicji.

- 22.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 3, pkt. 9 zapisano:

*„9. udzielania pełnej i wyczerpującej informacji o wszelkich sprawach związanych z Inwestycją mających na celu zapewnienie jak najlepszego planowania i świadczenia Usług wraz z identyfikowaniem i zapobieganiem zagrożeniom w przedmiotowym zakresie.”*

Prosimy o sprecyzowanie o jakie informacje chodzi i komu mają być one udzielane.

**Odp.:** Informacje o wszelkich sprawach związanych z inwestycją, mających na celu zapewnienie jak najlepszego planowania i świadczenia usług wraz z identyfikowaniem i zapobieganiem zagrożeniom mają być udzielane Zamawiającemu.

- 23.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 3, pkt. 13 zapisano:

*„13. uczestniczenia w negocjacjach z Wykonawcą, podmiotami z którymi zawierać on będzie umowy przedmiotem których jest realizacja Projektu i Robót, jak również z podmiotami. z*

*którymi Zamawiający zamierza zawrzeć odrębną umowę dotyczącą Inwestycji.*

Prosimy o wykreślenie zapisów „podmiotami z którymi zawierać on będzie umowy przedmiotem których jest realizacja Projektu i Robót”, gdyż zakres ten dotyczy negocjacji Wykonawcy z jego ewentualnymi podwykonawcami {w zakresie akceptacji podwykonawców Wykonawcy zadania Inżyniera określa Kontrakt) i wykracza to poza umowę Inżyniera. Wniosek nasz dotyczy również zapisu *Jak również z podmiotami, z którymi Zamawiający zamierza zawrzeć odrębną umowę dotyczącą Inwestycji*” - zapis ten wykracza poza przedmiotową umowę (jest niezgodny z PZP).

**Odp.:** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 3, pkt. 13 otrzymuje brzmienie:

*„uczestniczenia w negocjacjach Zamawiającego z Wykonawcami, z którymi Zamawiający zamierza zawrzeć odrębną umowę dotyczącą Inwestycji.*

- 24.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 3, pkt. 14 zapisano:

*„14. Opiniowanie, weryfikowanie i zarządzanie Dokumentacją Wykonawcy Robót Budowlanych oraz Dokumentami.”*

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „zarządzanie” w ww. kontekście bądź wykreślenie tego słowa.

**Odp.:** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 3, pkt. 14 otrzymuje brzmienie:

*„14. Opiniowanie i weryfikowanie dokumentacji Wykonawcy Robót Budowlanych oraz Dokumentów.”*

- 25.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 3, pkt. 15 zapisano;

*„15. zorganizowanie w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 biura Inżyniera na terenie Inwestycji w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub w siedzibie Zamawiającego (tj. w obrębie miejscowości Mrzeżyno),*

Prosimy o potwierdzenie, że koszty 'zapewnienia' biura dla Inżyniera pokrywać będzie Wykonawca Kontraktu (na terenie inwestycji) bądź Zamawiający {w jego siedzibie}; prosimy o sprecyzowanie co oznacza termin „w obrębie miejscowości Mrzeżyno”.

**Odp.:** Koszty utrzymania biura Inżyniera pokrywa Inżynier w ramach umownego wynagrodzenia.

Termin „w obrębie miejscowości Mrzeżyno” oznacza granice administracyjne miejscowości.

- 26.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf .3, pkt. 15 d zapisano:

*„15. d kopiowanie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla realizacji Inwestycji”*

Prosimy o wyjaśnienie o jakie „kopiowanie i przygotowanie materiałów” chodzi? Rozumiemy, że materiałów na potrzeby działania Inżyniera.

**Odp.:** Tak

**27.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 4, pkt. 6 zapisano:

*„6. zapewni wsparcie w sprawach dotyczących aspektów formalnych Inwestycji.*

Prosimy o sprecyzowanie pojęcia „wsparcie” - na czym będzie polegało? Co to są „aspekty formalne inwestycji” ?

**Odp.:** Zamawiający odsyła do ogólnodostępnych definicji.

**28.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 5, pkt. 6 zapisano:

*„6..... ani też nie obciąży odpowiedzialnością Zamawiającego.*

Prosimy o wykreślenie ww. słów, gdyż wymóg tożsamy jest już zawarty w pierwszej części zdania.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**29.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 5, pkt. 7 zapisano:

*„7. Inżynier obowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla terminowej i prawidłowej realizacji Umowy oraz Inwestycji i Kontraktu. Prosimy o wyjaśnienie czym się różnią pojęcia „inwestycja i kontrakt” w kontekście ww. zapisów.*

**Odp.:** Kontrakt oznacza umowę zawartą z Zamawiającym w ramach realizowanej Inwestycji.

**30.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 6, pkt. 2 zapisano:

*„2. Jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji Personel Inżyniera nie będzie gwarantować należytego wykonania Umowy, Inżynier na żądanie Zamawiającego zapewni do wykonania obowiązków umownych dodatkowe osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, spełniające minimalne wymagania określone w treści SIWZ. Lista dodatkowych osób sporządzona zostanie i następnie przedstawiona Zamawiającemu celem akceptacji zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu. Koszty zatrudnienia dodatkowych osób ponosi Inżynier i nie stanowią one podstawy zmiany wynagrodzenia umownego,”*

Żądanie Zamawiającego winno być uzasadnione. Wnosimy o uzupełnienie punktu o zapis *„Żądanie Zamawiającego dot. osoby wymaga uzasadnienia”*

**Odp.:** Zamawiający przyjmuje wniosek zainteresowanego. W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 6, pkt. 2 dodaje się zapis *„Żądanie Zamawiającego dot. osoby wymaga uzasadnienia”*

**31.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 6, pkt. 5 zapisano:

*„5. (...) Inżynier nie może usunąć i/lub zmienić osoby bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.*

Wnosimy o usunięcie ww. zdania - jest to żądanie sprzeczne z zasadą swobody Zawierania

umów.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

- 32.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 6, pkt. 7 zapisano:

*„7. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający ma prawo wskazać osoby, którymi Inżynier może się posługiwać przy wykonywaniu Umowy. Inżynier może osoby te zatrudnić w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, jeśli uzna je za odpowiednie do realizacji Usług. Zamawiający ma prawo w każdym czasie żądać odwołania tych osób z podaniem uzasadnienia swojej decyzji,”*

**Wnosimy o uzupełnienie zapisów ww. punktu następująco:** „.....inżynier może osoby te zatrudnić **na warunkach Inżyniera** w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną jeśli uzna je za odpowiednie do realizacji Usług. (...)”

**Odp.:** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 6, pkt. 7 dodaje się zapis: „.....inżynier może osoby te zatrudnić **na warunkach Inżyniera** w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną jeśli uzna je za odpowiednie do realizacji Usług. (...)”

- 33.** W Części II SIWZ — Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 6, pkt. 8 zapisano:

*„8. Inżynier ma obowiązek zapewnić obecność Lidera zespołu bądź Inżyniera rezydenta na placu budowy minimum przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Obecność Inżyniera bądź Inżyniera rezydenta potwierdzona będzie przez dokonywanie codziennych wpisów do dziennika budowy. W przypadku braku obecności Inżyniera lub Inżyniera rezydenta, Zamawiający naliczać będzie karę umowną za każdy dzień nieobecności -1/20 połowy stawki kwartalnego wynagrodzenia inżyniera.”*

Ani Lider zespołu, ani Inżynier rezydent nie mogą dokonywać wpisów w Dzienniku Budowy, gdyż nie są uczestnikami procesu inwestycyjnego zgodnie z Prawem Budowlanym. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów wzoru umowy

**Odp.:** Z uwagi na wymagania Zamawiającego określone w I części SIWZ zarówno Lider jak i Inżynier Rezydent powinni posiadać doświadczenie zawodowe i kwalifikacje umożliwiające dokonywanie wpisów.

- 34.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 6, pkt. 9 zapisano:

*„9. Inżynier zapewni, aby każdy Branżowy Inspektor Nadzoru przebywał każdego dnia na terenie Inwestycji podczas wykonywania prac z podległej mu branży, potwierdzając swoją obecność każdorazowo odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy wydany dla Inwestycji; w przypadku braku obecności inspektora branżowego, naliczana będzie kara za każdy dzień nieobecności podczas trwania prac danej branży, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1/20 połowy stawki kwartalnego wynagrodzenia inżyniera.*

Czy wpis w Dziennik Budowy będzie jedynym potwierdzeniem pracy Inspektora? Co jeśli danego dnia nie dokonał wpisu, a pracował w biurze np. nad wnioskami materiałowymi lub też

dokumentacją albo prowadzone były roboty przygotowawcze nie podlegające bezpośredniemu nadzorowi? Wnosimy o weryfikację zapisów umowy w ww. zakresie.

**Odp.:** Tak, dziennik budowy jest jedynym potwierdzeniem pracy Inspektora.

- 35.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 6, pkt.11 zapisano:

*„11. W każdym przypadku wystąpienia konieczności zmiany i/lub długotrwałego zastąpienia Personelu Inżyniera, Inżynier przedstawi Zamawiającemu odpowiednią propozycję w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem zmiany oraz danymi dotyczącymi osoby - zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu. Osoba proponowana przez Inżyniera spełniać musi wymagania opisane w ust. 1-4 niniejszego paragrafu. Nieobecność osoby stanowiącej Personel Inżyniera spowodowana urlopem wypoczynkowym zostanie zgłoszona z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni roboczych od dnia planowanego objęcia zastępstwa. W terminie 7 dni od daty przedstawienia propozycji zmiany Personelu Inżyniera, Zamawiający dokona akceptacji lub odmówi zgody w tym zakresie.*

Wnosimy o weryfikację ww. zapisu (przypadek odmowy udzielenia zgody na urlop), gdyż jest on sprzeczny z prawem pracy: Inżynier nie może odmówić osobie zatrudnionej prawa do urlopu.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- 36.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 6, pkt. 16 zapisano:

*„16. Podstawą do uzyskania zgody, o której mowa w ust. 14 niniejszego (...)”*

Błędny numer paragrafu, do którego odnosi się zapis - zamiast ust. 14 winno być ust. 15. Wnosimy o weryfikację ww. zapisu.

**Odp.:** Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

- 37.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 8, pkt. 4 zapisano:

*„4. Zaakceptowanie przez Zamawiającego w formie pisemnej Raportu nie stanowią wyłącznej podstawy do wystawienia faktury VAT przez Inżyniera. Datę pisemnej akceptacji sprawozdań, o których mowa w ust. 1 powyżej strony uznają za chwilę wykonania usług świadczonych w miesiącu/kwartale objętym danym sprawozdaniem.*

Zapis sprzeczny za zapisem par. 9 ust. 4 poniżej - jeśli nie zatwierdzony Raport to co stanowi dodatkową podstawę wystawienia faktury? Wnosimy o weryfikację i zmianę ww. zapisów.

**Odp.:** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 8, Zamawiający wykreśla pkt. 4

- 38.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 9, pkt. 2 zapisano:

*„4. (...) zmianie może ulec wynagrodzenie odpowiednio do obowiązującej stawki” Wnosimy o zmianę słów „może ulec” na „ulegnie”.*

**Odp.:** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 9, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

*„4. (...) zmianie ulegnie wynagrodzenie odpowiednio do obowiązującej stawki”.*

- 39.** Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 9, pkt 3.  
Prosimy o sprecyzowanie terminu „kwartał” w kontekście terminu wystawiania przez Inżyniera faktury: czy jest to początek nowego czy koniec mijającego kwartału?

**Odp.:** Zamawiający informuje, że terminem wystawiania przez Inżyniera faktury jest koniec mijającego kwartału.

- 40.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 9, pkt. 5, zapisano.

*„5. Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania lub odroczenia płatności wszystkich kwot lub części z nich należnych na podstawie postanowień niniejszej umowy w przypadku, gdy powstaje lub powstał spór pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczący spraw objętych danym Raportem, którego opracowanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Zamawiającego, jest podstawą zapłaty należnej raty.”*

Wnosimy o zmianę tych zapisów: płatność faktury Inżyniera nie może być uzależniona od sporu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

**Odp.:** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 9, pkt. 5, otrzymał brzmienie:

*„5. Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania lub odroczenia płatności wszystkich kwot lub części z nich należnych na podstawie postanowień niniejszej umowy w przypadku, gdy powstaje lub powstał spór pomiędzy Inżynierem a Zamawiającym dotyczący spraw objętych danym Raportem, którego opracowanie przez Inżyniera i zatwierdzenie przez Zamawiającego, jest podstawą zapłaty należnej raty.”*

- 41.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 9, pkt. 10 b, zapisano:

*„10 b) Wynagrodzenie w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek materiałów lub usług a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy. W przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych związanych z Inwestycją ponad okres wskazany w umowie, Inżynier zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot umowy w ramach określonego w niniejszym paragrafie umowy wynagrodzenia. \**

Proszę o zdefiniowanie pojęcia „prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie” w szczególności wobec zasygnalizowania możliwości udzielenia zamówień uzupełniających za zgodą obu stron. Zwracamy ponadto uwagę, że ww. zapisy nie są zgodne z PZP (klarowne zdefiniowanie przedmiotu zamówienia) i wnosimy o ich weryfikację.

**Odp.:** Przedmiot umowy określony jest w SIWZ część III Opis przedmiotu zamówienia, a zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 6 jw. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia

zamówienia uzupełniającego. W związku z powyższym nie widzimy potrzeby wyjaśniania znaczenia przywołanych w pytaniu pojęć.

- 42.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 9, pkt. 11 zapisano:

*„11. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Inżynier potwierdza, że jest świadom wysokiego stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów przedmiotu Umowy i że Wartość Umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnianiem przez Inżyniera warunków i wymogów wynikających z Umowy,”*

Zapis nie jest zrozumiały - wnosimy o weryfikację/ wyjaśnienie intencji Zamawiającego, zwłaszcza w kontekście potwierdzania 'świadomości wysokiego stopnia złożoności przez Inżyniera', którego wiedza o zadaniu wynika z danych przedstawionych przez Zamawiającego w SIWZ;

**Odp.:** Pod pojęciem „wysokiego stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów przedmiotu umowy”, Zamawiający rozumie możliwość funkcjonowania portu w trakcie prowadzonej Inwestycji.

- 43.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 10, pkt. 8, zapisano;

*„8. W przypadku wniesienia ZNWU w pieniądzu Inżynier wpłaci wartość finansową przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank . ..... ”*

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „wartość finansowa”.

**Odp.:** W przypadku wpłaty w gotówce wartość finansowa oznacza kwotę w PLN, jaką należy wpłacić w ramach należytego wykonania umowy.

- 44.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 10, pkt. 12.

Wnosimy o uzupełnienie zapisów treści punktu następująco:

*„12, inżynier jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Inwestycja, posiada nieprawidłowości zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie, a w szczególności odpowiada za:*

- zawinione dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z Dokumentacją techniczną specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem wykonawczym lub projektem zamiennym,
- zawinione dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji Inwestycji lub nieuzasadnione wydłużenie jej Harmonogramu rzeczowo- finansowego, dopuszczenie do realizacji rozwiązań, które spowodują odmowę wydania przez właściwe organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowień lub nieuzasadnione wydłużenie postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robót budowlanych, dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji Inwestycji spowodowanych wadliwością zaleceń i wskazówek udzielonych przez Inżyniera Kontraktu, wadliwe rozliczenie z instytucjami współfinansującymi, w tym instytucją zarządzającą powodujące m.in. odmowę wypłaty środków Zewnętrznych, bądź żądanie ich zwrotu, w zakresie jakim Zamawiający

wykonywać będzie zlecenia lub uwagi Inżyniera

- prawidłowe określenie praw i obowiązków w stosunkach prawnych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności w zakresie płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawców i okresów gwarancji i rękojmi, w zakresie w jakim Inżynier będzie miał wpływ na te stosunki prawne

**Odp.:** Zmieniono treść § 10 pkt. 12 stosownie do wniosku Wykonawcy

- 45.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Para graf 10, pkt. 13, zapisano:

„13. Inżynier jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego niezwłocznie pokryć wszelkie szkody (kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na dofinansowanie Inwestycji wraz z odsetkami itp.), do zapłaty, których będzie zobowiązany Zamawiający z przyczyn leżących po stronie inżyniera Kontraktu, w szczególności wynikających z nie przystąpienia do odbioru w terminie lub błędnego rozliczenia otrzymanych środków zewnętrznych. ”

Zwraca się uwagę, że kara umowna (wymieniona w powyższej klauzuli) nie może być uznana za „szkodę” w rozumieniu polskiego prawa. Ponadto wnosimy o zmianę zapisów poprzez wykreślenie zdania: *zwrot przekazanej dotacji na dofinansowanie Inwestycji wraz z odsetkami itp.*), - pojęcie „odszkodowanie” winno zawierać wszelkie szkody, które poniesie Zamawiający. Inżynier może odpowiadać za zawinięcie utraty dotacji, ale pojęcie „zwrotu przekazanej dotacji” wykracza poza pojęcie odszkodowania. Prosimy również o wyjaśnienie, co będzie jeśli odbiór nie odbędzie się z winy Wykonawcy Kontraktu?

**Odp.:** modyfikujemy zapis § 10 ust. 13 umowy: Inżynier jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego niezwłocznie pokryć wszelkie kwoty wraz z odsetkami jeśli są należne, do zapłaty których będzie zobowiązany Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, w szczególności wynikających z nie przystąpienia do odbioru w terminie lub błędnego rozliczenia otrzymanych środków zewnętrznych.

- 46.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 10, pkt. 14, zapisano:

„14. Inżynier jest w szczególności zobowiązany do ponoszenia opłat administracyjnych, sądowych, bądź innych, których obowiązek zapłaty powstał na skutek niewłaściwej realizacji Umowy przez Inżyniera. ”

Wnosimy o sprecyzowanie jakie „inne” opłaty ma Zamawiający na myśli bądź wnioskujemy o wykreślenie zapisu, gdyż zapis nim objęty przewidziany jest w odszkodowaniu p. 13 powyżej

**Odp.:** Zamawiający pod pojęciem "inne" ma na myśli wszelkie kwoty nie obejmujące opłat administracyjnych i sądowych do których zapłaty będzie zobowiązany wskutek niewłaściwej realizacji Umowy przez inżyniera.

- 47.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 13, pkt. 1, zapisano:

„1. Inżynier zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności w uznanym, wiarygodnym finansowo towarzystwie

ubezpieceniowym, przy czym suma ubezpieczenia będzie nie niższa niż 5 000 000 złotych (słownie: pięć milionów złotych 00/100) za każde roszczenie lub serię roszczeń powstałych z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia związanego ze świadczeniem Usług przez Inżyniera w związku z realizacją Inwestycji.

Prosimy o wykreślenie zwrotu „uznanym, wiarygodnym finansowo” jako niedopuszczalnym w zamówieniu publicznym. Prosimy o sprecyzowanie co oznacza określenie „serię roszczeń”.

**Odp.:** Zgodnie z sugestią Wykonawcy wykreślono zwrot „uznanym, wiarygodnym finansowo”. Zrezygnowano także z pojęcia „serię roszczeń”, zastępując je pojęciem Zg

*„1. Inżynier zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności w towarzystwie ubezpieczeniowym, przy czym suma ubezpieczenia będzie nie niższa niż 5 000 000 złotych (słownie: pięć milionów złotych 00/100) za każde roszczenie lub kilka roszczeń powstałych z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia związanego ze świadczeniem Usług przez Inżyniera w związku z realizacją Inwestycji.*

- 48.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 16, pkt. 2, podpunkt b) zapisano:

*„b) podmiotów kontrolujących bądź będących pod kontrolą Zamawiającego, lub też pozostających wraz z Zamawiającym pod wspólną kontrolą oraz”*

Prosimy o sprecyzowanie pojęć: „kontrolujących/kontrola/pod wspólną kontrolą”

**Odp.:** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 16, pkt. 2, podpunkt a), pod pojęciem „kontrolujących/kontrola/pod wspólną kontrolą” Zamawiający rozumie jednostki powiązane z Zarządem Portu Morskiego Mrzeżyno min Gmina Trzebiatów.

- 49.** W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 18, pkt. 2, zapisano:

*„2. Inżynier będzie wykonywał wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy jako niezależny wykonawca.”*

Wnosimy o wykreślenie zapisu bądź jego weryfikację - w obecnej formie zapis jest niezrozumiały,

**Odp.:** Zgodnie z sugestią Wykonawcy wykreślono treść § 18 ust. 2. Zmianie uległa zatem numeracja ustępów w § 18.

- 50.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. II, Ppkt. 4, zapisano:

*„4. zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy w ramach realizacji Kontraktu na Roboty, objętego Projektem, poprzez codzienną obecność co najmniej Inżyniera Rezydenta lub Asystenta Inżyniera lub osoby upoważnionej, mogącej podejmować decyzję (pełnomocnika) oraz odpowiednich....”*

Zapis niezgodny z Częścią II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 6, pkt 8. Wnosimy o weryfikację.

**Odp.:** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. II, ppkt. 4, otrzymuje brzmienie:

*„4. zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy w ramach realizacji*

Kontraktu na Roboty, objętego Projektem, poprzez obecność Lidera lub Inżyniera Rezydenta oraz odpowiednich.... “

- 51.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. II. ppkt. 13, zapisano:  
„13. sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego realizowanego zadania”,  
Prosimy o sprecyzowanie, co oznacza 'pełnie rozliczenie finansowe realizowanego zadania'.

**Odp.:** Poprzez „sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego realizowanego zadania” Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich czynności zawartych w Kontrakcie łącznie z rozliczeniem z jednostką finansującą i sporządzeniem dowodów OT.

- 52.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. II. ppkt. 11, zapisano:  
„11. wzywanie i potwierdzanie pobytu nadzoru autorskiego na placu budowy”  
Prosimy o określenie, kto będzie płacił za wezwania i wizyty nadzoru autorskiego.

**Odp.:** Zgodnie z Częścią SIWZ rozdz. 4 pkt. 4 koszty wezwania i wizyt nadzoru autorskiego dla etapu VII będzie pokrywał Inżynier Kontraktu.

- 53.** Część III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

*Uwaga ogólna:* w dokumencie tym często pojawia się pojęcie Wykonawca/Kontrakt w liczbie mnogiej. Prosimy o wyjaśnienie stosowania liczby mnogiej: z pozostałych dokumentów wynika, że obowiązki Inżyniera dotyczą jednego Kontraktu z jednym Wykonawcą.

**Odp.:** Zamawiający poprawił wszędzie Wykonawcę /Kontrakt na liczbę pojedynczą.

- 54.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. III. 1 ppkt. 2c), zapisano:  
„c) Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową tj, dokonanie przeglądu podstawowych cech placu budowy opisanych w Kontrakcie na Roboty przed jego przekazaniem Wykonawcy Robót,  
Za przekazanie i stan placu budowy do momentu objęcia go przez Wykonawcę odpowiada zgodnie z Prawem Budowlanym Zamawiający/Inwestor - także za jego opis w dokumentach Kontraktu. Wnosimy o weryfikację ww. zapisów.

**Odp.:** Treść zapisu w Części III SIWZ rozdział III, p. III. 1.2c) nie jest sprzeczna z postanowieniami Prawa Budowlanego. Ponadto o ewentualnych nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie przeglądu, Inżynier powiadomi Zamawiającego łącznie z przedłożeniem propozycji usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- 55.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. III.1 ppkt. 3 q), zapisano:  
„q) Wykonanie badań jakości w specjalistycznych instytucjach naukowych, jeśli będzie to konieczne, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,”  
Prosimy o określenie, kto będzie płatnikiem ww. badań.

**Odp.:** Koszty badań jakości w specjalistycznych instytucjach naukowych pokryje Wykonawca robót.

- 56.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. 111.1 Ppkt, 3 r), zapisano:  
„r) Zapewnienie wykonania badań, ekspertyz niezbędnych dla zagwarantowania bezpieczeństwa infrastruktury portowej dla przyszłych użytkowników”

Prosimy o określenie, kto będzie płatnikiem ww. badań, ekspertyz oraz kto będzie miał prawo do ich zlecenia

**Odp.:** Koszty badań, ekspertyz niezbędnych dla zagwarantowania bezpieczeństwa infrastruktury portowej dla przyszłych użytkowników pokryje Inżynier Kontraktu.

- 57.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. 111.1 ppkt. 3 t), zapisano:  
J) Monitorowanie zagrożeń dla środowiska wynikających z raportów z oceny oddziaływania na środowisko w zakresie sposobu prowadzenia robót",

Prosimy o sprecyzowanie zakresu monitoringu ww. zagrożeń, zwłaszcza w związku z brakiem ww. raportów z oceny oddziaływania na środowisko w ramach dokumentów SIWZ.

**Odp.:** Zamawiający oczekuje, że Inżynier Kontraktu dokona wszelkich starań, aby Wykonawca Kontraktu realizował zadanie zgodnie Decyzją Środowiskową.

- 58.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. III. 1 ppkt. 3 gg), zapisano:  
J) Obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) ekspertów Komisji Europejskiej i innych instytucji kontrolnych,”

Prosimy o sprecyzowanie pojęcia „obsługa” w w/w, zakresie.

**Odp.:** Obsługa oznacza organizację spotkań jak dla narad dla całej Inwestycji.

- 59.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III. p. 111.1 ppkt. 3 gg), zapisano:  
„gg) Pomoc Zamawiającemu w przypadku zaistnienia procesów sądowych poprzez doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udział w postępowaniu na żądanie Zamawiającego,

Prosimy o sprecyzowanie w jakim charakterze inżynier miałby uczestniczyć w ww. działaniach na żądanie Zamawiającego

**Odp.:** Zamawiający nie może wykluczyć żadnego charakteru, może być to pomoc , może być również udział.

- 60.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. III. 1 ppkt. 3 **hh**), **Zapisano:**  
„hh) Udział jako doradca techniczny na spotkaniach z Instytucją Wdrażającą i z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację Projektu oraz podczas ewentualnych koniecznych wizyt w KE,”

Prosimy o wyjaśnienie kto będzie płatnikiem udziału Inżyniera, zwłaszcza w wizytach w KE i ile takich wizyt się przewiduje.

**Odp.:** Koszty będzie ponosił Inżynier. Na chwilę obecność Zamawiający nie przewiduje wizyt w KE, jednak ich nie wyklucza.

- 61.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. 111.1 ppkt. 3 mm), zapisano:

„mm) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich, wynikłych podczas realizacji Kontraktów na Roboty Budowlane,”

Prosimy o sprecyzowanie, na czym ma polegać 'udział' Inżyniera i określenie zakresu: czy tylko podczas ustaleń i negocjacji czy też podczas rozpraw sądowych (jeśli tak, to w jakim charakterze)

**Odp.:** W charakterze świadka.

- 62.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. 111.1 ppkt. 3 nri), zapisano: „nn) Pomoc Zamawiającemu w przypadku zaistnienia procesów sądowych poprzez doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udział w postępowaniu na żądanie Zamawiającego,”

Prosimy o sprecyzowanie, na czym ma polegać 'pomoc Zamawiającemu" i jaki miałby być jej zakres,

**Odp.:** Jak w pytaniu nr 59.

- 63.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. 111.1. ppkt. 3 qq), zapisano: „qq) Nadzór nad próbami oraz weryfikacja instrukcji eksploatacji (gdzie jest to konieczne), wykonanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Lidera Projektu i Zamawiających,”

Prosimy o sprecyzowanie kto to jest „Lider Projektu" i kim są „Zamawiający”

**Odp.:** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. 111.1. ppkt. 3 qq), otrzymuje brzmienie:

„qq) Nadzór nad próbami oraz weryfikacja instrukcji eksploatacji (gdzie jest to konieczne), wykonanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego,”

- 64.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. 111.1. ppkt. 3 tt), zapisano: Jt) Sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy Robót Budowlanych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa, wymogami technicznymi i postanowieniami Kontraktów na Roboty, w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów oraz współdziałanie z Zamawiającym,”

Prosimy o sprecyzowanie pojęcia „współdziałanie z Zamawiającym”.

**Odp.:** „Współdziałanie z Zamawiającym” oznacza współdziałanie w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów.

- 65.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. 111.1. ppkt 4b), zapisano: „b) Finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy,”

Prosimy o wyjaśnienie zapisów podpunktu w kontekście nazwy punktu **4) Na etapie po zakończeniu robót**

**Odp.:** Zakończenie odpowiednimi dokumentami dotyczącymi - protokołami dotyczącymi zrealizowanych obiektów przewidzianych na poszczególnych etapach budowy.

66. W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. 111.1 ppkt 4h), zapisano;  
*„h) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, “*

Prosimy o sprecyzowanie pojęcia 'wspieranie' - jaki będzie zakres i sposób działania Inżyniera.

**Odp.:** Analogicznie jak w postanowieniach Część III SIWZ pkt III 1 ppkt mm i ppkt nn.

67. W Części III SIWZ- opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. 111.1. ppkt. 4j), zapisano:  
*„j). Wystawienie wszystkich dokumentów zgodnych z warunkami nadzorowanego Kontraktu oraz pozostałej dokumentacji, niezbędnej dla prawidłowej i skutecznej realizacji oraz odbioru robót, “*  
Prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty dotyczące „realizacji robót" Inżynier miałaby wystawiać na etapie po zakończeniu robót.

**Odp.:** W Części III SIWZ- opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. 111.1. ppkt. 4j), otrzymuje brzmienie:

*„j). Wystawienie wszystkich dokumentów zgodnych z warunkami nadzorowanego Kontraktu oraz pozostałej dokumentacji, ze zrealizowanych i odebranych robót”,*

68. W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. III.2 ppkt. 2), zapisano;  
*„2. Nadzór nad dyscypliną wydatków ponoszonych przez Zamawiającego, “*  
Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem ww. **nadzoru** i w jaki sposób IK - miałby sprawować tenże nadzór.

**Odp.:** Poprzez porównywanie wydatków ponoszonych przez Zamawiającego z prognozą przepływów pieniężnych.

69. W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. III,2 ppkt, 3), zapisano;  
*„3. Monitorowanie postępu robót pod względem finansowym, opracowanie i aktualizowanie planu płatności dla Kontraktu na Roboty i planu płatności dla Projektu, “*  
**Wnosimy o wykreślenie słów „opracowanie i aktualizowanie’ na „weryfikacja przygotowywanego przez Wykonawcę Kontraktu”,**

**Odp.:** Treść punktu Zamawiający pozostawia bez zmian ponieważ może zachodzić konieczność aktualizowania planu płatności zarówno dla Wykonawcy jak również Inżyniera Kontraktu.

70. W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. III.5 ppkt. 2), zapisano:  
*„2. Zorganizowanie, wyposażenie i utrzymywanie przez cały czas trwania Umowy biura Inżyniera i niezbędnych dla wymaganej dyspozycyjności nadzoru biura zaopatrzenie zatrudnionych przez siebie osób, wykonujących zamówienie w niezbędne materiały i urządzenia oraz zapewnienie im niezbędnych warunków, wsparcia i pomocy ze strony innych specjalistów Inżyniera, jeśli zajdzie taka potrzeba “*  
Prosimy o sprecyzowanie warunków dotyczących biura Inżyniera (patrz również pytanie nr 25 powyżej), a w tym „wsparcia".

**Odp.:** Jak w pytaniu nr 25.

- 71.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. III.6, zapisa- no:  
„Inżynier, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań oraz Warunków Kontraktowych dla urządzeń oraz Projektowania i budowy, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Kontraktu i zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Na czas przerwy w realizacji robót budowlanych, Inżynier nadal będzie pełnił swoją funkcję w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.”  
Zapis ten jest niezgodny z PZP w zakresie obowiązku precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia - wnosimy o weryfikację.  
Prosimy o wyjaśnienie zapisów podpunktu w kontekście nazwy punktu 4) Na etapie po zakończeniu robót.

**Odp.:** Stosownie do sugestii Wykonawcy proponujemy nowe brzmienie w/w zapisu:  
„Inżynier, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszelkie czynności, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Kontraktu. Na czas przerwy w realizacji robót budowlanych, Inżynier nadal będzie pełnił swoją funkcję w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.”

- 72.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. V.2.1) a), zapisano:  
a) Zrozumienie przedmiotu zamówienia.  
**(...) omówienie roli jaką Zamawiający przewiduje dla Inżyniera, omówienie zasad finansowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.”**  
*Rola Inżyniera wynika z zapisów Umowy i zdaniem Inżyniera nie ma potrzeby powielania zapisów Umowy w raporcie. Podobnie w zakresie zasad finansowania i realizacji, które z pewnością wynikają z zapisów umowy o dofinansowanie. Wnosimy o wykreślenie ww. wymogów dot. Raportu otwarcia.*

**Odp.:** Zamawiający podtrzymuje zapisy W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. V.2.1) a)

- 73.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. V.2,3 tiret nr 10, zapisano:  
**„tabelaryczne zestawienie poświadczonych płatności, na których wyraźnie będą wskazane daty otrzymania zapłaty przez Wykonawcę Robót Budowlanych oraz kwota pozostająca do zapłaty wynikająca z wszelkich płatności, „**  
*Inżynier nie posiada informacji na temat terminu wpływu zapłaty na konto Wykonawcy i nie ma na takowe wpływu - wnosimy o skreślenie ww. wymogu dot. raportu półrocznego Inżyniera.*

**Odp.:** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. V.2,3 tiret nr 10, otrzymuje brzmienie:  
„tabelaryczne zestawienie poświadczonych płatności oraz kwota pozostająca do zapłaty wynikająca z wszelkich płatności,

- 74.** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. V.2,8, zapisano:  
**„(..)W przypadku wprowadzenia przez Instytucje Zarządzające obligatoryjnego oprogramowania np. do prowadzenia raportów lub sprawozdań Inżynier będzie zobowiązany do**

***prowadzenia dokumentacji zgodnie z tym oprogramowaniem.“***

*Prosimy o wyjaśnienie, kto będzie płatnikiem zakupu ww. „obligatoryjnego oprogramowania”? Rozumiemy, że jeśli wprowadzenie ww. wymagań znacząco wpłynie na rozszerzenie zakresu zadań dla Inżyniera, Inżynier otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za zwiększony zakres świadczonych usług.*

***Odp.:*** W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział III, p. V.2,8, otrzymuje brzmienie:

*„(..) Inne raporty (ad-hoc) według wymagań Zamawiającego niezbędne do prawidłowej realizacji Kontraktu Usługowego i Kontraktów na Roboty rozliczenia środków przyznanych Zamawiającemu w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego RYBY.*

*Wybrany w niniejszym postępowaniu przetargowym Inżynier przedstawi Zamawiającemu do zaaprobowania szczegółowe wzory Raportów, uwzględniając wymagania i wytyczne dot. działania 3.3. PO RYBY, w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy.”*

- 75.** *W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział Ul, p.3. Przekazywanie raportów Wnosimy o zmianę terminów przedkładania raportów, zwłaszcza miesięcznych, półrocznych i rocznych z 7 czy 10 dni na co najmniej 15 dni z uwagi na fakt iż opierają się one na Raportach Wykonawcy, który dostarcza swoje raporty do 7- go dnia miesiąca, a więc Raporty Inżyniera winny być przekazywane najwcześniej do 15 go każdego następnego miesiąca.*

***Odp.:*** Zamawiający dokonuje zmiany terminów przedkładania raportów miesięcznych, półrocznych i rocznych do 14 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu, którego dotyczy raport.

- 76.** *W Części III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, rozdział IV, p.1, „1. Definicje wskaźników.*

***Usługi Inżyniera będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych obowiązków oraz angażowania sił i środków zgodnie z zawartą Umową a efekty jego pracy będą oceniane biorąc pod uwagę: (...)”***

*A Co będzie w sytuacji jeśli wykonanie usług Inżyniera się wydłuży z powodu opieszałości Wykonawcy pomimo działań IK. Wnosimy o weryfikację zapisów pod kątem sytuacji, na które wpływ Inżyniera jest ograniczony.*

***Odp.:*** Jeżeli wystąpi okoliczność, w której nie będzie można dokonać odbioru robót budowlanych z winy Wykonawcy, a Inżynier wypełnił swoje zobowiązania należycie minn. poprzez wykonywanie czynności określonych w Części III SIWZ rozdz. 3 część III - szczegółowy zakres zadań Inżyniera na etapie budowy, Zamawiający uwzględni wykonanie umowy przez Inżyniera. Z powszechnie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego wynika, że w takiej sytuacji Inżynier nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, na których zachowanie nie ma wpływu.

- 77.** *W rozdziale VII 2. 3) specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał m.in. osoby o następujących kwalifikacjach i doświadczeniu: a) **Lider Zespołu:***

*Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe:*

co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika lub Zastępcy Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu doświadczenie w kierowaniu, jako kierownik projektu lub zastępca kierownika projektu przy minimum jednym zakończonym i rozliczonym zamówieniu, dla którego zostały wystawione Świadcstwo Przejęcia Robót, Świadcstwo Wykonania Robót oraz zatwierdzony przez Zamawiającego Raport Końcowy Inżyniera z realizacji usługi polegającej na nadzorze inwestorskim zakończonej inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy portów morskich lub śródlądowych o wartości brutto co najmniej 20 000 000 PLN realizowanej wg warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych.

**Wymagane minimalne kwalifikacje:** posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykształcenie wyższe; minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi, b) *Inżynier rezydent:*

*Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe:* co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności hydrotechnicznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

*Wymagane minimalne kwalifikacje:* doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru przy minimum jednym zakończonym i rozliczonym zamówieniu, dla którego zostało wystawione Świadcstwo Przejęcia Robót, Świadcstwo Wykonania Robót oraz zatwierdzony przez Zamawiającego Raport Końcowy Inżyniera z realizacji usługi polegającej na nadzorze inwestorskim zakończonej inwestycji z zakresu budowy lub przebudowy portu morskiego lub śródlądowego o wartości brutto co najmniej 20 000 000 PLN realizowanych wg warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych, w tym jeden zakończony (Świadcstwo Wykonania).

Funkcja Lidera zespołu i inżyniera Rezydenta nie są samodzielnymi funkcjami technicznymi w rozumieniu rozporządzenia ministra transportu i budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz Prawa budowlanego. Na jakiej podstawie Zamawiający żąda od tych osób uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń? Są to wymagania nieadekwatne do funkcji, jaką te osoby mają pełnić, a tym samym naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zapis ten ogranicza uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania Wykonawców. W związku z tym, że projekt, którego to postępowanie dotyczy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz zgodnie z dokumentem: „*Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE*”, naruszenie tego artykułu ustawy skutkuje naliczeniem korekty finansowej w wysokości 25 % dofinansowania (odpowiedni fragment tego dokumentu w załączeniu).

Wnosimy o usunięcie z wymagań dla ww. ekspertów zapisów dotyczących posiadania przez te osoby doświadczenia na inwestycjach zakończonych wydaniem świadectwa wykonania oraz zakończonych wydaniem zatwierdzonego przez Zamawiającego Raportu Końcowego

Inżyniera z realizacji usługi. Z wiedzy jaką posiadamy wynika, że w Polsce w ostatnich kilku latach zakończyło się kilka usług nadzoru inwestorskiego o wartości i parametrach jakich żąda zamawiający, ale żadna z tych usług nie zakończyła się jeszcze wydaniem świadectwa wykonania i złożeniem raportu końcowego z realizacji usługi Inżyniera. Ponadto wnosimy o zmianę doświadczenie Inżyniera Rezydenta, z doświadczenia w „pełnieniu funkcji inspektora nadzoru” na „w pełnieniu funkcji Inżyniera Rezydenta”.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów dla tych 2 ekspertów na następujące: a) *Lider Zespołu:*

- *Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe:* co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika lub Zastępcy Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu doświadczenie w kierowaniu, jako kierownik projektu lub zastępca kierownika projektu przy minimum jednym zakończonym i rozliczonym zamówieniu, dla którego zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót, polegającym na nadzorze inwestorskim zakończonej inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy portów morskich lub śródlądowych o wartości brutto co najmniej 20 000 000 PLN realizowanej wg warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych.

c) *Inżynier rezydent:* *Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe:* co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,

*Wymagane minimalne kwalifikacje:* doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Rezydenta przy minimum jednym zakończonym i rozliczonym zamówieniu, dla którego zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót, polegającym na nadzorze inwestorskim zakończonej inwestycji z zakresu budowy lub przebudowy portu morskiego lub śródlądowego o wartości brutto co najmniej 20 000 000 PLN realizowanych wg warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych, w tym jeden zakończony (Świadectwo Przejęcia).

		<i>informacji o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu oraz sposobie oceny i/lub warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.</i>	
12.	<i>Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert</i>	<i>Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert, niż określone w siwz</i>	5%-
13.	<i>Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert</i>	<i>Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.</i>	10%- 25%
14.	<i>Niedozwolona modyfikacja treści siwz</i>	<i>Naruszenie art. 38 ust. 4 Pzp, poprzez modyfikację treści siwz mimo braku przesłanek taką zmianę uzasadniających lub też modyfikację treści siwz po upływie terminu składania</i> <i>Naruszenie art. 38 ust. 4b Pzp, poprzez modyfikację zmian w treści siwz po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia i zamówieniu</i>	5% - 25%
15.	<i>Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert</i>	<i>Naruszenie art, 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców</i> <i>Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców</i>	5%- 25%
16.	<i>Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców</i>	<i>Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.</i>	5%
17.	<i>Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia</i>	<i>Naruszenie art. 29 ust 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych</i>	25%
18.	<i>Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis</i>	<i>1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję</i>	10%

**Odp.:** Zamawiający odstępuje od wymagań określonych w SIWZ dotyczących Lidera Zespołu i Inżyniera Rezydenta w zakresie:

a) Lider Zespołu

- wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: rezygnuje z wymogu posiadania wykonania robót oraz zatwierdzony przez Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji usługi polegającej na nadzorze inwestorskim zakończonej Inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy portów morskich lub śródlądowych o wartości brutto min. 20 000 000 PLN wg warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych.

b) Inżynier Rezydent

- wymagane minimalne kwalifikacje: rezygnuje z wymogu posiadania wykonania robót oraz zatwierdzony przez Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji usługi polegającej na nadzorze inwestorskim zakończonej Inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy portów morskich lub śródlądowych o wartości brutto min. 20 000 000 brutto PLN wg warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych.

- 78.** W Instrukcji dla Wykonawców w Rozdziale VI Zamawiający ustalił termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż do dnia 31.12.2013 r, oraz okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynoszący 36 miesięcy.

We wzorze umowy w § 1 ust. 16 „Datę ukończenia” definiuje się jako dzień 31.12.2013 r. oraz Okres Zgładzania Wad dla Kontraktu, od daty wydania Świadectwa Przejęcia dnia ostatniego z Odcinków, trwający 60 miesięcy.

Prosimy o wskazanie, który z wymienionych terminów jest prawidłowy.

**Odp.:** Jak w pytaniu nr 1.

- 79.** W instrukcji dla Wykonawców w Rozdziale VII ust. 2 pkt. 3) lit. d) Zamawiający określił warunki dla Inspektora Nadzoru - specjalisty w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych wymieniając w nich m.in. min. 10-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami, z zakresu obiektów lub budowli oraz posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności hydrotechnicznych bez ograniczeń.

Prosimy o potwierdzenie, czy uprawnienia budowlane dla ww. inspektora nadzoru mają być w specjalności hydrotechnicznej, czy też nastąpiła pomyłka i wymagane uprawnienia budowlane winny być w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

**Odp.:** Wymagane minimalne kwalifikacje: posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykształcenie wyższe; minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi.

- 80.** W Instrukcji dla Wykonawców w Rozdziale VII ust. 2 pkt. 3) lit. g) i h) Zamawiający zobowiązuje wybranego Wykonawcę do przedłożenia referencji potwierdzającej posiadanie doświadczenia zawodowego przez Specjalistę ds. rozliczeń i obmiarów oraz Specjalistę ds. obsługi prawnej.

Zwracamy uwagę, że żądanie dokumentów potwierdzających doświadczenie osób wskazanych w ofercie, nie mieści się w katalogu dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Inżyniera zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Ze względu na brak wymogu prawnego, żądania tego typu dokumentów oraz na fakt niewystępowania w praktyce tego typu wymagań zwracamy się o wykreślenie zapisu przedstawionego w Rozdziale VII ust. 2 pkt. 3) lit. g) i h) Instrukcji dla Wykonawców.

**Odp.:** Inżynier Kontraktu może przedłożyć referencje.

W części I SIWZ – instrukcja dla wykonawców w rozdziale VII ust. 2 pkt. 3) lit. g) i h) otrzymują brzmienie:

g) **Specjalista ds. rozliczeń i obmiarów:**

- **Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe:** wyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania inwestycji budowlanych, przy czym przynajmniej jednej inwestycji realizowanej wg warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych.

h) **Specjalista ds. obsługi prawnej:**

**Wymagania minimalne:**

- wykształcenie wyższe prawnicze,
- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnej obsłudze podmiotów gospodarczych,
- doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej przynajmniej jednego projektu prowadzonego według wzorca Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych.

- 81.** Dotyczy średniego kursu walut NBP jakie Inżynier ma przyjąć do przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej.  
Prosimy o wskazanie daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czy jest to data wysłania ogłoszenia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, tj. 07.01.2012 r., czy też dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, tj. 11.01.2012 r ?

**Odp.:** dniem wszczęcia postępowania jest dzień 11.01.2012 r.

- 82.** W Instrukcji dla Wykonawców w Rozdziale XI ust. 2 pkt. 1) Zamawiający wymaga sporządzenia oferty w trzech egzemplarzach. Prosimy o informację czy mają być to 3 oryginały, czy też 1 oryginał oraz 2 kopie. Jeżeli Zamawiający wymaga kopie, to czy należy poświadczyć je za zgodność z oryginałem?

**Odp.:** Jeden oryginał, dwie kopie.

- 83.** Prosimy o dopisanie do § 9 wzoru umowy dodatkowego ustępu:  
„Inżynier ma prawo do żądania odsetek ustawowych w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu wypłacania wynagrodzenia”.

**Odp.:** Uprawnienie to wynika wprost z powszechnie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego – art. 139 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 481 § 1KC.

- 84.** Prosimy o dopisanie do § 12 wzoru umowy ustępu 2 dotyczącego możliwości odstąpienia od umowy przez Inżyniera, z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, w sytuacjach:
1. nieuzasadnionej zwłoki Zamawiającego z zapłatą należnego wynagrodzenia Inżyniera, po uprzednim bezskutecznym wystąpieniu Inżyniera o zapłatę,
  2. zawieszenia wykonywania usług na okres dłuższy niż 90 dni z przyczyn nieokreślonych

w umowie i z przyczyn nie leżących po stronie Inżyniera.

**Odp.:** W części II SIWZ w par. 12 dodaje się ust. 2 o treści: *„Inżynier Kontraktu ma możliwość odstąpienia od umowy z 30 dniowy okresem wypowiedzenia w sytuacji nieuzasadnionej zwłoki Zamawiającego z zapłatą należnego wynagrodzenia Inżyniera, po uprzednim bezskutecznym wystąpieniu Inżyniera o zapłatę”*

**85.** Wnosimy o zmianę treści § 9 ust. 10 lit. b) wzoru umowy na:

„10. b) Wynagrodzenie w całości obejmuje ryzyka, które profesjonalny Inżynier powinien był i może przewidzieć”.

Oraz o dopisanie do § 9 ust. 11 wzoru umowy tekstu:

„11. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, (...) i wymogów wynikających z Umowy, które Inżynier mógł przewidzieć na etapie składania oferty”.

Obciążenie Inżyniera obowiązkiem przewidzenia wszelkich możliwych ryzyk, które mogą wystąpić przy wykonywaniu przedmiotu umowy, stanowi rażące naruszenie zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego poprzez obciążenie Inżyniera obowiązkiem przewidzenia wszystkich możliwych okoliczności wraz z ich możliwym wpływem na termin realizacji zamówienia i zakres obowiązków. Nałożenie na Inżyniera tak daleko idących przewidywań nie jest możliwe na tym etapie i powoduje nieuzasadnione i krzywdzące obciążenie inżyniera ryzykiem niewłaściwego skalkulowania wynagrodzenia. Takie sformułowanie postanowień umowy jest również w naszej ocenie sprzeczne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa pzp) oraz zasadami współżycia społecznego, a tym samym narusza normę art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego.

Ustawodawca nakazuje Zamawiającemu dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób wyczerpujący i jednoznaczny (art. 29 ust. 1 ustawy pzp). Nałożenie takiego obowiązku na Zamawiającego ma m.in. na celu umożliwienie wykonawcom dokonanie rzetelnego i starannego oszacowania ceny oferty za realizację zamówienia. Oszacowanie wynagrodzenia wraz z pracami i wydatkami dodatkowymi, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, a w szczególności ich zakresu i rozmiaru, nie jest możliwe. Ustawodawca przewidział szczególnie tryb udzielania zamówień dodatkowych w formie robót dodatkowych, czy też uzupełniających.

Zastosowany zapis umowy narusza również zasady współżycia społecznego poprzez przerzucenie na wykonawcę wszelkich ryzyk, w tym również nie zawinionych przez Inżyniera (mających charakter obiektywny), jak i tych, które będą spowodowane z winy Zamawiającego. Takie przerzucenie odpowiedzialności na wykonawcę może spowodować niepotrzebną bierność Zamawiającego, która w ostateczności będzie miała wpływ na termin realizacji Projektu, a więc również na termin świadczenia usług przez Inżyniera. W tym miejscu można choćby przykładowo wskazać, na najczęściej pojawiające się przyczyny wydłużenia realizacji inwestycji budowlanych mające zarówno charakter obiektywny, jak i zawiniony przez Zamawiającego. Należą do nich m.in. wydłużająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót (jest to bardzo często okoliczność obciążająca Zamawiającego, który albo źle przygotował postępowanie przetargowe albo też zwleka z podpisaniem umowy), zaistnienie tzw. siły wyższej (m.in. powodzi, wichur, strajków), zmiany projektowe związane bądź to z wadliwym przygotowaniem projektu, jak również wynikające z odmiennych założeń od tych, które były przyjęte na etapie sporządzania projektu (np. odmienne od zakładanych warunki gruntowe), opóźnienia w przekazywaniu dokumentacji przez Zamawiającego (np. decyzji o pozwoleniu na budowę itp.) czy przekazaniu placu budowy. Jest to tylko przykładowe wyliczenie możliwych okoliczności, na które żadnego wpływu nie ma Inżynier sprawujący nadzór inwestorski, a który w niniejszym zamówieniu miałby zostać nimi bezgranicznie obciążony. Zdjęcie z Przewidzenie wszystkich możliwych ryzyk oraz nieprzewidzianych okoliczności, które generują dodatkowe koszty, czy też powodujące wydłużenie okresu realizacji robót budowa Inach nie może być uznane za zgodne z zasadą równości stron umowy, gdyż prowadzi do naruszenia przepisów ustawy PZP oraz jest sprzeczne z zasadami współżycie społecznego.

***Odp.:*** Zamawiający pozostawia treści § 9 ust. 10 lit. b) wzoru umowy bez zmian.