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CZĘŚĆ II 
 

Rozdział 1 
 

FORMULARZ AKTU UMOWY 
ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (W TYM ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZU SPÓJNOŚCI) 

NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA 

Kontrakt 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszc zowej na terenie miasta 
Trzebiatów” – kontrakt na wykonanie robót inŜynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego zgodnie z procedurami FIDIC 

 

POIiŚ.01.01.00-00-172/09 

KONTRAKT NR: POIi Ś/....................... 

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 

GMINĄ TRZEBIATÓW 

adres: UL. RYNEK 1, 72-320 TRZEBIATÓW 
 (zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 

SŁAWOMIRA RUSZKOWSKIEGO – BURMISTRZA TRZEBIATOWA 
a 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

adres: ............................................................................................................................ 

...................................................................................................................................... 
 (zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

ZwaŜywszy , Ŝe Zamawiający Ŝyczy sobie, aby Roboty, określone jako: Kontrakt 1 – 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na tere nie miasta Trzebiatów”  – 
kontrakt na wykonanie robót in Ŝynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
Zamawiaj ącego zgodnie z procedurami FIDIC zostały wykonane przez 
Wykonawcę, oraz Ŝe przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i ukończenie tych 
Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złoŜoną w ramach postępowania 
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o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych w trybie przetargu nieograniczonego;  

Niniejszym ustala si ę, co nast ępuje : 

1. Słowa i wyraŜenia uŜyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie 
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniŜej. 

2.  Następujące dokumenty będą uwaŜane, odczytywane i interpretowane jako 
integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II Rozdział 3); 
(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Część II Rozdział 2); 
(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
(e) Dokumentacja projektowa; 
(f) wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej);  
(g) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty na wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót 
inŜynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego; 

(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 
(h1) Harmonogram Rzeczowo Finansowy, 
(h2) Plan Płatności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich 
wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia w nich 
wad przez Wykonawcę, w terminie i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci 
Wykonawcy kwotę:  

Zatwierdzona Kwota  Kontraktowa za wykonanie zamówienia (włącznie z VAT): 

…………………………………………………………………....….………… PLN 

(słownie: ……………………………………………………………….……… PLN) 

w tym VAT:………………………………………….………………………… PLN 

(słownie …………………………………………………………….………… PLN) 

5. Zapłaty będą dokonywane w PLN  na konto bankowe Wykonawcy: 

……........................................................................................................................  
(nazwa banku, pełny numer konta) 

Faktury dokumentujące wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia będą 
wystawiane w PLN 

6.  Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego.  
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7.  Na dowód tego  Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy 
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania go przez obie 
Strony. 

ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA:  

Podpisano i opatrzono pieczęcią: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
[podpisy osób upowaŜnionych] 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

[pieczęć Zamawiającego]: 

 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
[podpisy osób upowaŜnionych] 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

[pieczęć Wykonawcy]: 
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CZĘŚĆ II 

ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót in Ŝynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiaj ącego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, 
przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację InŜynierów 
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC),  
P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie 
niezmienione 2008 (w tłumaczeniu SIDIR), dostępne pod adresem: 

                SIDIR 
PL 00-238 Warszawa, ul. Długa 23/25 
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: biuro@sidir.pl. 

Na Warunki Kontraktu  składają się Część I – "Warunki Ogólne ", które stanowią 
wyŜej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót 
inŜynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiaj ącego oraz Część II 
– "Warunki Szczególne ", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków 
Ogólnych.  

UwaŜa się, Ŝe Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót in Ŝynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiaj ącego i na Ŝądanie Zamawiającego, przedstawi jej 
kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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CZĘŚĆ II 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniaj ą, uzupełniaj ą i wprowadzaj ą dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontr aktu pozostaj ą 
wiąŜące o ile Warunki Szczególne nie stanowi ą inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest  kolejna i jest zgodna 
z numeracj ą klauzul przyj ętą w Warunkach Ogólnych.  
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 CZĘŚĆ II – WARUNKI SZCZEGÓLNE 
Warunki Kontraktu (zwane dalej „Warunkami”) określają prawa i obowiązki Stron (tj. 
Zamawiającego i Wykonawcy). 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiąŜące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiąŜące 
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 „Kontrakt”  oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikację Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne 
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach 
uŜywany jest termin „Kontrakt” oznacza takŜe „umowę” w rozumieniu przepisów 
Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w 
rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

1.1.1.3 „List Zatwierdzaj ący”  nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” 
naleŜy je zastąpić określeniem „Akt Umowy”  i wszelkie odniesienia do Listu 
Zatwierdzającego w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy 
według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4 „Formularz Oferty”  oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany 

i przedłoŜony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu 
występuje określenie ”Oferta” naleŜy je zastąpić określeniem „Formularz Oferty”  
i wszelkie odniesienia do „Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą 
odniesienie do „Formularza Oferty”.  

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.5 ”Specyfikacja”  oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zwierający opis 
robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego. 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.8 „Oferta”  oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które 

Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach 
Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” naleŜy je zastąpić 
określeniem „Oferta”  i wszelkie odniesienia do „Dokumentów Ofertowych” 
w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Oferty”. 
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Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.1.12 „Zmiana do Kontraktu”  oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami 
zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w Ŝycie wyłącznie po podpisaniu przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. śadna Zmiana do Kontraktu nie moŜe być 
wprowadzona po upływie Czasu na Ukończenie Robót.  

1.1.2  Strony i Osoby  
1.1.2.2 „Zamawiaj ący”  - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 
1.1.2.4 „In Ŝynier” - równoznaczny z uŜywanym pojęciem InŜynier Kontraktu .  

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja InŜyniera obejmuje równieŜ 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”. 

1.1.4 Pieni ądze i płatno ści 
1.1.4.6 „Waluta obca”  skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 
1.1.4.11  Kwota zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.4.13  „Protokół konieczno ści”  - dokument przygotowany przez InŜyniera w przypadku 

wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do 
Kontraktu bądź zlecenia Robót dodatkowych, zawierający opis tych okoliczności 
oraz uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź 
wynikających z zapisów klauzuli 13.  

1.1.4.14  „Protokół z negocjacji”  – dokument przygotowany przez InŜyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą dla warunki wykonania robót dodatkowych i/lub 
zamiennych w oparciu o klauzulę 13 oraz uzasadnienie faktyczne i prawne 
podjętych czynności. 

 

1.1.6 Inne Definicje 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 
Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.6.10. „Prawo Budowlane”  oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz 

z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 
działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej 
w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do 
uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 
1133 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.12 „Pozwolenie na Budow ę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy.  

1.1.6.13 „Dziennik Budowy”  oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.14 ”Ksi ąŜka Obmiarów ” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na 
Terenie Budowy, zawierający zapisy ilości wykonanych elementów Robót, 
potwierdzonych przez InŜyniera za wykonane zgodnie z Kontraktem, pozwalający 
na rozliczenie faktycznego wykonania Robót. 

 

1.2 Interpretacja 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  
  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie „Koszt plus 

rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego 
Kosztu.  

1.3 Przepływ informacji 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach „w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 
  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być 

kaŜdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 
 

1.4 Prawo i j ęzyk 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 Pierwsze ństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) 
i zastępuje następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 
zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały 
kolejność waŜności taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w Ŝycie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod 
warunkiem, Ŝe wymagane zabezpieczenie naleŜytego wykonania Kontraktu zostało 
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przyjęte bez zastrzeŜeń przez Zamawiającemu zgodnie z klauzulą 4.2 
[Zabezpieczenie Wykonania]. 

1.7 Cesje 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią z zastrzeŜeniem, Ŝe 
Wykonawca uprawniony będzie do cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego 
płatności za zgodą Zamawiającego. 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów  

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

 Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez 
InŜyniera zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt 
Budowlany oraz egzemplarz Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy 
organ.  
Wykonawca będzie równieŜ prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, 
zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, 
obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało 
w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez InŜyniera.  
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do Ŝadnych roszczeń odnośnie do 
dodatkowego czasu lub Kosztu.  

1.12 Poufne szczegóły 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej 
przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  
Strony będą uwaŜać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim 
dozwala Prawo Kraju. Wykonawca nie jest uprawniony bez zgody Zamawiającego 
do ujawniania osobom trzecim w tym do publicznej wiadomości jakichkolwiek 
informacji dotyczących realizacji kontraktu. 

1.14 Solidarna odpowiedzialno ść   

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji 
jednej z tych osób. O kaŜdej takiej zmianie Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego nie później niŜ 7 dni od powzięcia wiadomości o takiej 
zmianie. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 
(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące 

Kontrakt, będzie upowaŜniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 
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zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 
wszystkich tych osób, razem i kaŜdego z osobna.  

Klauzula 2  Zamawiaj ący 

2.1 Prawo dost ępu do Terenu Budowy 

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi częściami 
Terenu Budowy w etapach niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót, zgodnie z 
zatwierdzonym Programem, o którym mowa w klauzuli 8.3 [Program] 
JeŜeli na mocy Kontraktu wymaga się od Zamawiającego, aby dał Wykonawcy w 
uŜytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcję, urządzenie lub środki dostępu, to 
dokona tego w czasie i w sposób uzgodniony z InŜynierem. 

Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco: 
W przypadku gdy zwłoka w przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z winy 
Zamawiającego to Wykonawca powiadomi o tym InŜyniera i będzie miał prawo do 
wydłuŜenia czasu z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [PrzedłuŜenie 
Czasu na Ukończenie], jeŜeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione. 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach „na Ŝądanie” dodaje się słowa „i na 
koszt”.  

Klauzula 3 In Ŝynier 

3.1 Obowi ązki i uprawnienia In Ŝyniera 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 
InŜynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich 
obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków 
Ogólnych: 
(a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez InŜyniera] 
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
(c) klauzula 4.5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] 
(d) klauzula 8.4 [PrzedłuŜenie Czasu na Ukończenie] 
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(f) klauzula 8.11 [PrzedłuŜone zawieszenie] 
(g) klauzula 10 [Przejecie przez Zamawiającego] 
(h) klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
(i) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
(j) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 
NiezaleŜnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyŜej, jeŜeli w opinii 
InŜyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo Ŝycia lub Robót lub 
sąsiadującą nieruchomość moŜe on, bez zwalniania Wykonawcy z Ŝadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać 
kaŜdą taką pracę, która, w opinii InŜyniera, moŜe być konieczna do zmniejszenia 
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się 
do kaŜdego takiego polecenia InŜyniera. JeŜeli takie polecenie stanowi Zmianę, 
klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie. 
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3.2 Pełnomocnictwa wydane przez In Ŝyniera 

Wykreśla się ostatnie zdanie pierwszego akapitu tej klauzuli. 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujące zdanie: 
Asystentami powinny być w szczególności osoby o kwalifikacjach określonych w rozdziale 2 
Prawa Budowlanego, będą odpowiedzialne jak opisano w Prawie Budowlanym oraz powinny 
spełniać wymagania postawione w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługi 
InŜyniera, określone dla tych osób. Asystenci będą biegle władać językiem komunikatów 
zdefiniowanym w klauzuli 1.4 [Prawo i język] lub InŜynier na własny koszt zapewni 
wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy, w pełnym wymiarze czasu pracy InŜyniera, 
zapewniających stałą komunikację w języku Kontraktu. Powołanie oraz zmiana asystentów 
wymaga kaŜdorazowo akceptacji Zamawiającego. 

 

Klauzula 4  Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowi ązania Wykonawcy 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa „z naleŜytą starannością 
i pilnością”. 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi InŜyniera, z kopią do Zamawiającego, 
o kaŜdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, 
który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] 
czy w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów 
stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 

Na końcu Klauzuli dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca wykona we własnym zakresie następująca dokumentację: 

 - plan zapewnienia jakości, 
 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 - projekt zabezpieczeń BHP, 
 - projekty organizacji ruchu, 
 - dokumentację powykonawczą 
 - geodezyjną dokumentację powykonawczą. 
 - wszelką inną dokumentację, którą InŜynier uzna za niezbędną dla właściwego    
    wykonania Robót, 
 - instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń. 

Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez InŜyniera. Zatwierdzenie tych 
opracowań przez InŜyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych 
opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia dopóki dokumentacja 
ta nie zostanie przekazana InŜynierowi w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego 
zatwierdzona. 
 

4.2 Zabezpieczenie wykonania 

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 
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Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŜytego Wykonania przed 
podpisaniem przez Strony Aktu Umowy. 
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący 
sposób:  

(a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 
wydania Świadectwa Wykonania według Klauzuli 11.9 [Świadectwo 
Wykonania]; 

(b) 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niŜ w 15 
(piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za Wady. 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” 
dodaje się słowa: „lub Wykonawca na własny koszt udostępni wystarczającą liczbę 
kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy, w wymiarze 
koniecznym do właściwej i realizacji Kontraktu”. 

Udzielenie pełnomocnictwa przez Przedstawiciela Wykonawcy wymaga akceptacji 
przez InŜyniera i nie wejdzie w Ŝycie przed datą otrzymania takiej akceptacji. 
Przedstawiciel Wykonawcy na Ŝądanie InŜyniera zobowiązany jest uczestniczyć w 
naradach i spotkaniach dotyczących realizacji Kontraktu.  

4.4 Podwykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 
Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „wydana w terminie do 14 
dni”.  
Dodaje się dodatkowe podpunkty (d), (e), (f), (g) i dodatkowy tekst: 

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moŜe nastąpić wyłącznie 
za zgodą Zamawiającego; 

(e) zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy 
o roboty budowlane z Podwykonawcą; Wykonawca z odpowiednim 
wyprzedzeniem winien przedłoŜyć Zamawiającemu umowę lub projekt umowy 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w 
umowie lub projekcie, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. JeŜeli 
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 
umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie umowy, nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń będzie się uwaŜało, Ŝe 
Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

(f) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami 
ustawy Kodeks Cywilny. 

(g) Umowa przejęcia długu przez Zamawiającego winna być sporządzona 
zgodnie z ust 2, Art. 519, Kodeksu Cywilnego, wg wzoru zamieszczonego 
w Rozdziale 5 Kontraktu; 

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę naleŜną 
Podwykonawcy, InŜynier Ŝąda od Wykonawcy dowodu, Ŝe Podwykonawca otrzymał 
wszystkie kwoty naleŜne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, 
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pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Z wyjątkiem przypadków, kiedy 
Wykonawca: 
(i) przedstawi InŜynierowi odpowiednie dowody, lub 
(ii) (1) dostarczy InŜynierowi pisemne przekonywujące dowody, Ŝe Wykonawca 

jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy 
zapłaty tych kwot, oraz 

 (2) dostarczy InŜynierowi odpowiednich dowodów na to, Ŝe Podwykonawca 
został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

Zamawiający moŜe zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot 
uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potrącenia naleŜne Podwykonawcy 
i dla których Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, opisanych powyŜej 
w podpunktach (i) lub (ii). Wykonawca musi w takich przypadkach zwrócić 
Zamawiającemu kwotę bezpośrednio zapłaconą Podwykonawcy przez 
Zamawiającego.  

4.7 Wytyczenie 

Skreśla się tekst klauzuli i zastępuję następującym: 
Wytyczenie naleŜy do obsługi geodezyjnej inwestycji zapewnionej przez Wykonawcę  
w ramach Ceny Kontraktowej Obsługa geodezyjna inwestycji obejmuje zakres prac jednostki 
wykonawstwa geodezyjnego począwszy od załoŜenia osnów realizacyjnych poprzez 
wytyczenia i pomiary kontrolne do inwentaryzacji powykonawczej. 
Wykonawca pozyska na własny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne lub 
w przypadkach koniecznych załoŜy, poziome i wysokościowe osnowy geodezyjne oraz 
punkty odniesienia i będzie za to odpowiedzialny.  
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym, 
Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót 
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, 
jak określono w Kontrakcie.  

4.8 Procedury bezpiecze ństwa 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 
oraz dostarczy Zamawiającemu, po akceptacji InŜyniera, plan bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia nie później niŜ w terminie 7 dni poprzedzających datę 
rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w programie Wykonawcy, a takŜe 
modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa. InŜynier 
dokonuje weryfikacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niŜ  
w terminie 14 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy, dokonując jego 
zatwierdzenia bądź odrzucenia z podaniem przyczyn. W przypadku odrzucenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez InŜyniera Wykonawca zobowiązany 
jest usunąć uchybienia wskazane przez InŜyniera i przedłoŜyć InŜynierowi 
poprawiony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do ponownej weryfikacji. 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 
(f) uzyskiwał akceptację InŜyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
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Wykonawca odpowiada za opracowanie projektów organizacji ruchu (jeśli będą 
wymagane) na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń 
i za ich realizację. 

4.9 Zapewnienie jako ści 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 
W terminie 28 dni od wejścia w Ŝycie Kontraktu Wykonawca przedstawi InŜynierowi 
do zatwierdzenia szczegóły tego systemu, który będzie zawierać: 
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdraŜania procedur zarządzania jakością; 
(c) strukturę, ewidencję i zakres podręczników zarządzania jakością, jakie będą 

wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, Ŝe wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi 

zarządzania jakością. 
InŜynier dokonuje weryfikacji otrzymanego od Wykonawcy Systemu Zapewnienia Jakości 
nie później niŜ w terminie 14 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy, dokonując jego 
zatwierdzenia bądź odrzucenia z podaniem przyczyn. W przypadku odrzucenia Systemu 
Zapewnienia Jakości przez InŜyniera Wykonawca zobowiązany jest usunąć uchybienia 
wskazane przez InŜyniera i przedłoŜyć InŜynierowi poprawiony System Zapewnienia 
Jakości do ponownej weryfikacji. 
Wykonawca zobligowany jest uzyskać akceptację InŜyniera dla przedstawionego Systemu 
Zapewnienia Jakości w terminie 42 dni od wejścia w Ŝycie Kontraktu. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10: 

„i istniejącą infrastrukturą techniczną,”.  

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 

Uznaje się, iŜ w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia 
wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złoŜeniem 
Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz 
z Warunkami Kontraktu. 

4.14 Unikanie zakłóce ń 
Skreśla się podpunkt (a) i (b) i zastępuje następująco: 

Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na 
wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieŜkach rowerowych i podobnych) 
uŜywanych lub zajmowanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien 
uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. W razie konieczności 
Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. 
Sporządzone przez Wykonawcę Projekty organizacji ruchu podlegają zatwierdzeniu 
przez InŜyniera przed dokonaniem na ich podstawie uzgodnień lub uzyskania 
pozwoleń. Koszty sporządzenia powyŜszej dokumentacji, uzyskania planów  
i pozwoleń oraz bezpośrednie opłaty za zajecie pasa drogowego w czasie 
wykonywania Robót ponosi Wykonawca. Podczas wykonywania Robót Wykonawca 
musi zapewnić na swój koszt dostęp do prywatnych obszarów, które uzna za 
konieczne w związku z realizacja Robót, a które nie są objęte pasem technicznym 
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przewidzianym przez Zamawiającego. Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia tych 
terenów będzie pokrywał Wykonawca. 
W przypadku kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest zamkniecie drogi 
publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest zgoda InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi, co najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi, 
swoją propozycję dotyczącą sposobu realizacji Robót do czasu ich ukończenia. 
InŜynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu 
zapewnienia zgodności z tą klauzulą oraz prawem lokalnym oraz dokumentację 
dotyczącą organizacji ruchu. Dodaje się na końcu Klauzuli: 
Wykonawca winien tak zorganizować przebieg Robót, aby w trakcie ich 
wykonywania była zapewniona ciągłość pracy funkcjonujących instalacji lub 
obiektów. W razie konieczności wyłączenia części instalacji lub obiektów 
Wykonawca zapewni rozwiązania tymczasowe. 

4.18 Ochrona środowiska 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 
i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 
Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

4.19 Elektryczno ść, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, 
których moŜe potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków 
przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie 
z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne 
ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego 
z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 
Wszystkie powyŜsze koszty uwaŜa się za wliczone w ceny elementów 
wprowadzone przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

Klauzula 4.20 Sprz ęt Zamawiaj ącego i przedmioty udost ępnione bezpłatnie  
Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie] skreśla się 
jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

4.21 Raporty o post ępie  

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według 
wzoru opracowanego przez InŜyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, 
i będą przedkładane InŜynierowi w 3 egzemplarzach w formie drukowanej i jednym 
w formie elektroniczne, w dwóch wersjach tj. w wersji edytowalnej (doc., xls, itp.)  
i nieedytowalnej (pdf), na płycie CD w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca lub 
innym ustalonym przez InŜyniera za zgodą Zamawiającego. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i), (j) i (k) oraz tekst w brzmieniu: 
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 (i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile 
takie będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, 
spory i arbitraŜ]; a takŜe 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] 
w odstępach miesięcznych.  

(k) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Programu, o którym 
mowa w klauzuli 8.3 [Program] i Planu Płatności, o którym mowa w klauzuli 
14.4. [Plan płatności] 

Harmonogram powinien być wykonany oddzielnie dla kaŜdego elementu Robót oraz 
zbiorczy dla całego Kontraktu. Harmonogram powinien obejmować okres 
zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem na miesiące do końca realizacji Kontraktu. 
Harmonogram powinien  być aktualizowany zgodnie z zapisem Klauzuli 8.3. 
[Program]W terminie 3 dni od przedłoŜenia InŜynierowi przez Wykonawcę raportu  
o postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu,  
w którym udział wezmą InŜynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania 
przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. KaŜdorazowo o takich 
spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel moŜe 
równieŜ uczestniczyć w tych spotkaniach. 
W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu InŜynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie 
będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych 
Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

InŜynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moŜe wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić 
zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z minimum 3–dniowym 
wyprzedzeniem, podając jego powody. 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w następującym brzmieniu: 

4.25. Dziennik Budowy 

Przed Datą Rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca z upowaŜnienia 
Zamawiającego wystąpi do organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie 
Dziennika Budowy.  
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy 
będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez 
osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz InŜyniera ze stosowania się 
do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane 
osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani InŜyniera będą 
natychmiast zgłaszane InŜynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. InŜynier 
podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim 
Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze 
Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] 
oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], nie stanowią jednak powiadomień w 
rozumieniu Kontraktu. 
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Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości],  

w brzmieniu: 

4.26 Zabezpieczenie przylegaj ących nieruchomo ści 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i w ramach ceny kontraktowej podejmie 
wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz 
aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami 
wnoszonymi przez posiadaczy nieruchomości i budynków sąsiadujących z Terenem 
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody 
i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tego tytułu. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

4.27 Istniej ące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 
innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca przed 
przystąpieniem do Robót powiadomi odpowiednio wszystkich właścicieli i 
dysponentów istniejącego uzbrojenia terenu o zamiarze rozpoczęcia Robót oraz 
zastosuje się do wymagań przez nich stawianych. Koszt spełnienia omawianych 
wymagań jest ujęty w Cenie Kontraktowej. 

 KaŜdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie moŜe stanowić zagroŜenie bezpieczeństwa ruchu.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 
przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a takŜe, jeśli 
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez InŜyniera. 

 Wykonawca w ramach ceny kontraktowej będzie zobowiązany uzyskać wszelkie 
konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, 
wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 
instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji, kaŜdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych z InŜynierem.  

 
Dodaje si ę now ą klauzul ę 4.28 [KsiąŜka Obmiarów], w brzmieniu: 

4.28 Ksi ąŜka obmiarów 

Wykonawca będzie prowadził i przechowywał KsiąŜkę Obmiarów. KsiąŜka 
Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie zapisów obmiarów, 
dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z InŜynierem zgodnie z kolejnością 
wykonywania Robót, przed zakryciem kaŜdej ich części z częstotliwością 
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wynikającą z technologii prowadzonych Robót. Wymiary, notatki, obliczenia i 
rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki 
obmiarów winny być wprowadzone do KsiąŜki Obmiarów niezwłocznie po ich 
dokonaniu.  

KsiąŜka Obmiarów powinna stanowić podstawę przygotowana przez Wykonawcę 
winna być sprawdzona i podpisana przez InŜyniera w terminie do 14 dni od jej 
otrzymania. 

Formę, treść oraz sposób prowadzenia KsiąŜki Obmiarów określi InŜynier  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Klauzul ę 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] skreśla się jako nie mającą zastosowania  
w niniejszych Warunkach. 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

6.2 Stawki wynagrodze ń i warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 
PowyŜsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, 
a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 
Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień 
niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty 
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaŜa się za 
włączone w ceny elementów wprowadzone przez Wykonawcę w wyceniony 
Przedmiar Robót. 

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta 
obchodzone w kraju, dni wolne od pracy, a takŜe obyczaje religijne i inne. 

6.8 Kierownictwo Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca zapewni, Ŝe Robotami będą kierowały osoby wskazane w Ofercie, 
posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla 
poszczególnych branŜ oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
Jakakolwiek zmiana kadry Wykonawcy wymaga zgody InŜyniera i Zamawiającego. 
KaŜda z osób Kierownictwa Wykonawcy musi spełniać wymagania postawione 
przez Zamawiającego w warunkach udzielenia zamówienia publicznego na 
realizację Robót objętych Kontraktem. 

6.9 Personel Wykonawcy 

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni 
wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich 
godzinach pracy. 

Dodaje si ę now ą klauzul ę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu : 
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6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca moŜe zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny 
i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi 
wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu 
inŜynieryjnego i zarządzającego.  

Klauzula 7  Urz ądzenia, materiały i wykonawstwo 

7.1 Sposób realizacji 
Na końcu dodaje się pkt. (d) następującej treści: 

(d) Wszystkie uŜyte do wykonania Robót materiały i urządzenia powinny 
być dopuszczone do stosowania zgodnie z polskim prawem, posiadać 
niezbędne dopuszczenia, aprobaty lub certyfikaty. KaŜdy z materiałów  
i kaŜde urządzenie uŜyte do wykonania Robót powinno być przez 
InŜyniera zweryfikowane pod kątem zgodności z Kontraktem  
i obowiązującymi przepisami, a następnie dopuszczone przez InŜyniera 
do wbudowania lub odrzucone. InŜynier dokona weryfikacji w ciągu 14 
dni od dnia złoŜenia przez Wykonawcę wniosku zawierającego 
wymagane przez InŜyniera informacje, a w szczególności dane 
techniczne dotyczące proponowanego materiału lub urządzania, 
dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania, niezbędne 
aprobaty lub certyfikaty oraz wskazanie miejsca wbudowania. 
Procedura zatwierdzenia materiału lub urządzenia do wbudowania 
zostanie określone przez InŜyniera w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

7.2 Próbki 
Na końcu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) dane techniczno-ruchowe dotyczące wszystkich urządzeń 
przewidywanych do zamontowania zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, dane na temat wszystkich materiałów przewidzianych do 
wbudowania oraz dopuszczenia, aprobaty lub certyfikaty 
potwierdzające dopuszczenie do stosowania tych materiałów lub 
urządzeń. 

 

7.4 Dokonywanie Prób 
 
W akapicie piątym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 

(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 
[Ustalenia]. 

7.7 Własno ść urządzeń i materiałów  
 

Na końcu niniejszej klauzuli 7.7 dodaje się akapit o następującej treści: 
Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na 
Zamawiającego z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego czasu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych 
elementów Robót. Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i 
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ubezpieczeniem elementów Robót, na które nie zostało wydane Świadectwo 
Przejęcia ponosi Wykonawca. 

Klauzula 8  Rozpocz ęcie, opó źnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpocz ęcie Robót 
Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco: 

InŜynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niŜ 
7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niŜ 30 dni po dacie wejścia 
Kontraktu w Ŝycie. Wykonawca rozpocznie  wykonywanie Robót budowlanych 
zgodnie z programem Wykonawcy i będzie je wykonywał z naleŜytym pośpiechem i 
bez opóźnień. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania Robót 
budowlanych, Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa 
Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym 
rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące 
dokumenty: 
(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (robotami budowlanymi), a takŜe zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami 
budowlanymi, a takŜe zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 

RównieŜ w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót 
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie 
Programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 
[Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń uŜytku 
publicznego Wykonawca sporządzi i przekaŜe InŜynierowi harmonogram 
przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na 
wykonanie róŜnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca 
przedłoŜy InŜynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, 
jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają uŜyć (np. koparki, cięŜarówki, dźwigi, 
ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich 
charakterystykę. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 
opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 
jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną 
poniesione przez Wykonawcę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną moŜliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak równieŜ uczestnictwo 
w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi 
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 
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8.2 Czas na Uko ńczenie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty (stanowiący 

załącznik nr 6).  

8.3 Program 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 
następująco: 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej 
z InŜynierem najpóźniej 28 dni po podpisaniu Kontraktu. Wykonawca winien 
przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzoną w formie 
wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do 
wykonania Kontraktu. Program powinien składać się z dwóch spójnych części tj. 
harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmującego cały czas realizacji  
i rozliczenia Kontraktu, o szczegółowości niezbędnej do przedstawienia kaŜdej 
pozycji obmiarowej oraz  wykresu Ganta z przyporządkowaniem odpowiednich 
zasobów, podaniem godzin pracy oraz ukazaniem ścieŜki krytycznej.  
Podczas przygotowywania Programu naleŜy w pełni uwzględnić niekorzystne 
warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą. wystąpić w 
okresie zimowym. Program przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe 
wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez InŜyniera, jednakŜe zgoda taka nie 
zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z 
Czasem na Ukończenie. 
Program powinien być aktualizowany przez Wykonawcę jeŜeli zajdzie taka potrzeba 
i dostarczy InŜynierowi jako część kaŜdego raportu o postępie składanego zgodnie 
z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. 

8.7 Kary za zwłok ę 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 
W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma 
prawo Ŝądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 
cywilnego.  

8.9 Konsekwencje  zawieszenia 

Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]. 

Klauzula 9  Próby Ko ńcowe 

9.1 Zobowi ązania Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść: 
Szczegółowy zakres Prób Końcowych jest określony w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót. 
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Klauzula 10 Przej ęcie przez Zamawiaj ącego 

10.1. Przejęcie Robót 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami InŜyniera i pod jego nadzorem, 
sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do 
uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na uŜytkowanie Robót od właściwych 
władz lokalnych. 

10.2. Przejęcie cz ęści Robót 

Klauzulę 10.2 [Przejęcie części Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach. 

10.3   Przeszkoda w Próbach Ko ńcowych 

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 
JeŜeli Wykonawcy uniemoŜliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, Ŝe 
opóźnią się one o więcej niŜ 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to 
Wykonawca będzie uprawniony do przedłuŜenia czasu dla takiego opóźnienia na 
mocy klauzuli 8.4 [PrzedłuŜenia Czasu na Ukończenie]. 

 

Dodaje si ę now ą klauzul ę 10.5 [UŜytkowanie czasowe] w brzmieniu : 

10.5 UŜytkowanie czasowe  
Zamawiający ma prawo do nieodpłatnego uŜytkowania czasowego kaŜdej części 
robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla tej części robót. 
Czasowe uŜytkowanie nie upowaŜnia Wykonawcy do wystawienia Świadectwa 
Przejęcia dla tej części robót oraz nie uprawnia Wykonawcy do zapłaty na mocy 
Klauzuli 20.1. 

Klauzula 11 Odpowiedzialno ść za wady  

11.10  Niewypełnione zobowi ązania 
Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 

Roboty objęte są okresem rękojmi.  
Zamawiający moŜe dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym 
w postanowieniami załączniku do Oferty. 

11.4 Niewypełnienie obowi ązku usuwania Wad 

Usunięto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść:  
JeŜeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed 
upływem Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu 
Zamawiającego (lub w jego imieniu), o którym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 
[Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad], to Wykonawca z uwzględnieniem 
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 
opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w klauzuli 8.7 
[Kary umowne za opóźnienie] i w sumach podanych w Załączniku do Oferty. 
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Dodaje się nową klauzulę 11.12 [Rękojmia za Wady] w brzmieniu: 

11.12 Rękojmia za Wady  

Roboty objęte są Rękojmią za Wady. 
Okres Rękojmi za Wady określony jest w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się 
z dniem wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót. 
Z tytułu Rękojmi za Wady Zamawiającemu przysługują uprawnienia opisane w 
przepisach Kodeksu Cywilnego z zastrzeŜeniem, Ŝe Zamawiający moŜe 
zawiadomić Wykonawcę o Wadzie w ciągu 3 miesięcy od jej wykrycia. 
Zamawiający w okresie Rękojmi za Wady będzie organizował kwartalne przeglądy. 
Strony uzgodnią protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia Wady. 
W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia Wady, 
w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia Wykonawcy - Zamawiający wyznaczy 
jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady lub usunie taką Wadę na 
jego koszt. 
Wady ujawnione w okresie objętym Rękojmią za Wady będą usuwane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
 

Klauzula 12 Obmiary i wycena 
 

12.1 Obowi ązkowe obmiary Robót 
Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1: 

Wykonawca, będzie prowadził i przechowywał KsiąŜkę Obmiarów.  
KsiąŜka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być zweryfikowana 
i podpisana przez InŜyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. 
Obmiarowi podlegają jedynie elementy Robót, dla których określono odrębne 
pozycje w Przedmiarze Robót. W KsiąŜce Obmiarów InŜynier potwierdza ilości 
Robót wykonane zgodnie z Kontraktem. 

12.2 Metoda obmiaru 
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje i Przedmiar 
Robót. 

12.3 Wycena 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 12.3: 
Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli: 
 Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze 

Robót są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.  
Elementy Robót nie wyspecyfikowane osobno w Przedmiarze Robót, a objęte 
Kontraktem uwaŜa się za ujęte przez Wykonawcę w Zaakceptowanej Kwocie 
Kontraktowej jako części składowe wycenionych pozycji Przedmiaru Robót. Brak 
pozycji obmiarowej w Przedmiarze Robót dla elementu Robót objętego Kontraktem 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tego elementu Robót zgodnie z 
Kontraktem bez dodatkowej zapłaty. 
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Klauzula 13 Zmiany i korekty 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 
KaŜda Zmiana mająca wpływ na: 
(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 
(ii) przedłuŜenie Czasu na Wykonanie;  
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. 

13.5 Kwoty Tymczasowe 

Klauzul ę 13.5 [Kwoty Warunkowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach  

Klauzul ę 13.8 [Korekty uwzględniające ze zmian Kosztu] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach.  

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 
i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach naleŜnych według 
przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Klauzul ę 14.2 [Płatność zaliczkowa] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach  

14.3 Wnioski o Przej ściowe Świadectwa Płatno ści 

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 
 Wykonawca kaŜdorazowo uzgodni z InŜynierem formę i treść, Rozliczeń 

wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uwaŜa się za 
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe 
materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie, w tym 
dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz umoŜliwić Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje InŜyniera na podstawie klauzuli 14.6. 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i InŜynierem dotycząca wszystkich 
płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

14.4 Plan płatno ści 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie InŜynierowi przewidywany szczegółowy 
plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca 
jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności 
zostanie przedłoŜony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca 
pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz 
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(ii) kaŜdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą 
składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia 
całości Robót. 
Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez InŜyniera  

 
Klauzul ę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

14.6 Wystawianie Przej ściowych Świadectw Płatno ści. 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące 
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. InŜynier będzie podejmował decyzje 
dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych na podstawie odpowiednich wytycznych. InŜynier poda 
Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości 
dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyraŜenie: 
„InŜynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” 

zastępuje się wyraŜeniem: 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, InŜynier nie 
będzie mógł wystawić” 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego 
wykonania Kontraktu, InŜynier moŜe wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności 
na kwotę mniejszą niŜ minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. 
Wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od 
minimalnej podanej w Załączniku do Oferty (załącznik nr 6) moŜe nastąpić po 
złoŜeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu 
pisemnego uzasadnienia przez InŜyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

14.7 Płatno ść 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Podpunkty (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności 
w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów 
uzasadniających Ŝądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury 
Wykonawcy. 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje się: 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia kwotą zapłaty rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

 

14.8 Opóźniona płatno ść 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
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JeŜeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Płatność], to 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według 
ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie 
opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym 
przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został 
obciąŜony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

 
Klauzul ę 14.9 [Płatność Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania  
w niniejszych Warunkach. 

Klauzula 15 Rozwi ązanie Kontraktu przez Zamawiaj ącego  

15.5 Uprawnienia Zamawiaj ącego do rozwi ązania Kontraktu 

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
 NiezaleŜnie od powyŜszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, Ŝe wykonanie Kontraktu nie leŜy w interesie publicznym, czego nie 
moŜna było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający moŜe odstąpić 
od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca 
moŜe zaŜądać wyłącznie naleŜnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu p rzez 
Wykonawc ę 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie 
moŜliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakŜe nie później niŜ w terminie 7 dni od 
otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

16.2 Rozwi ązanie kontraktu przez Wykonawc ę 

W akapicie drugim termin 14 dni zastępuje się terminem 30 dni. 

16.4 Zapłata po rozwi ązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

16.5 Obowi ązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu: 

W kaŜdym przypadku powstania przesłanek zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, 
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 
[Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót i 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez 
Wykonawcę] - Wykonawca jest zobowiązany przed podjęciem powyŜszych działań - 
wyznaczyć na piśmie Zamawiającemu dodatkowy, co najmniej 14-dniowy, termin na 
doprowadzenie do usunięcia tych przesłanek. 
 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 
18.1 Skreśla się zdanie trzeciego akapitu niniejszej klauzuli [„Zawsze gdy w sytuacji, 
gdy Zamawiający jest Strona ubezpieczającą, kaŜde ubezpieczenie będzie dokonane 



SIWZ, Część II – Kontrakt, Rozdział 3  – Warunki Szczególne Kontraktu 

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów, Projekt nr POIS.01.01.00-00-172/09-00 
Nazwa Zamówienia: Kontrakt 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Trzebiatów”. 

30 

u ubezpieczycieli i według ustaleń, spójnych ze szczegółowymi informacjami 
załączonymi do Warunków Szczególnych”.] 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitra Ŝ 

Klauzul ę 20.6 [Arbitra Ŝ] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach. 

Wprowadza si ę klauzul ę 20.6 Sąd powszechny 

KaŜdy spór, którego nie załatwiono polubownie, a w odniesieniu do którego decyzja 
Komisji (jeśli była) nie stała się ostateczną i wiąŜącą, będzie ostatecznie rozstrzygnięty 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 20.7 Niezastosowanie si ę do decyzji komisji rozjemstwa w sporach 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.7. 
W pierwszym zdaniu po słowach „wnieść samo to zaniedbanie do(...)” skreśla się słowa: 
„arbitraŜu według Subklauzuli 20.6 [ArbitraŜ].” I wprowadza zapis: „sądu powszechnego 
według Subklauzuli 20.6 [Sąd powszechny].” 

20.8 Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach 

Podpunkty (b) skreśla się i zastępuje następująco: 
(b) spór będzie mógł być bezpośrednio wniesiony do sądu powszechnego według 

Subklauzuli 20.6 [Sąd powszechny].” 
 

Dodaje si ę now ą Klauzul ę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu : 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzaj ące 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 
uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 
Kontraktu. 

Dodaje si ę now ą Klauzul ę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu : 

Klauzula 22 Klauzule ko ńcowe 

22.1  JeŜeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
publicznych w tym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:  

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 
wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako 
zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania 
jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub 
wykonywaniem Kontraktu juŜ zawartego z Zamawiającym. 
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(b) okaŜe się, iŜ przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje nie wymienione 
w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu 
powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za 
faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem 
Prawa Kraju; 

 i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewaŜni współfinansowanie 
Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 
zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien się on 
powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót 
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie moŜe on w Ŝaden sposób 
nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie moŜe przyjąć Ŝadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niŜ te, 
które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić 
Ŝadnej działalności, ani przyjmować Ŝadnych korzyści niezgodnych z ich 
zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ 2 
ROZDZIAŁ 4 

WZÓR GWARANCJI NALE śYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 

     I USUNIĘCIA WAD I USTEREK 
Do: 

Gminy Trzebiatów 
Ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów 

zwanego dalej „Beneficjentem gwarancji”  

 

1.   …………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa firmy, adres, dane rejestrowe firmy) 

reprezentowana przez ………………………………………………………………………, 
zwana dalej „Gwarantem” , 

działając na zlecenie  

………………………………………………………..………………………………………..  
(dane Wykonawcy) 

zwanego dalej „Zobowi ązanym”   

niniejszy gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz na pierwsze pisemne 
Ŝądanie na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę naleŜności: 

a) w okresie od …………………. do ……………….. do kwoty ……………………... 
PLN (słownie: ……………………………………………………………………)PLN 
do zapłacenia której na rzecz Beneficjenta gwarancji Zobowiązany jest 
zobowiązany w związku z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem 
umowy nr: POIiŚ/............................ z dnia ………………… dotyczącej: 
Kontrakt 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszc zowej na terenie 
miasta Trzebiatów” – kontrakt na wykonanie robót in Ŝynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiaj ącego zgodnie  
z procedurami FIDIC , zwanej dalej „umową objętą gwarancją”,, 

b) w okresie od …………………. do ……………….. do kwoty ……………………... 
PLN (słownie: ………………………………………………………..…………) PLN 
do zapłacenia której na rzecz Beneficjenta gwarancji Zobowiązany jest 
zobowiązany w przypadku nieusunięcia lub nienaleŜytego usunięcia wad 
i usterek, ujawnionych w ww. okresie po wystawieniu Świadectwa Przejęcia, 
na zasadach określonych w umowie objętej gwarancją,  

- a które to naleŜności nie zostały zapłacone przez Zobowiązanego. 
 
2.  Kwota gwarancji stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta, a kaŜda 

wypłata z tytułu gwarancji obniŜa odpowiedzialność Gwaranta o wysokość 
wypłaconej kwoty. 

3. Niniejsza gwarancja jest waŜna w okresie od …………. do …………..w zakresie 
naleŜytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 1 a) i w okresie od
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 …… do …….... w zakresie usunięcia wad i usterek, o których mowa w pkt. 1 b) 
(zwanym dalej „okresem waŜności gwarancji”). Przez okres waŜności gwarancji 
rozumie się okres czasu w którym powstały naleŜności z tytułu niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1, i w którym to okresie 
Beneficjent gwarancji moŜe wystąpić z Ŝądaniem wypłaty z gwarancji. 
 
4.  Zapłata przez Gwaranta kwoty, o której mowa w pkt. 1, nastąpi w terminie 30 dni 

od dnia złoŜenia przez Beneficjenta gwarancji pisemnego Ŝądania wypłaty wraz 
z: 
1) pisemnym oświadczeniem, Ŝe Zobowiązany nie wykonał lub wykonał 

nienaleŜycie umowę objętą gwarancją i nie dokonał zapłaty wymagalnych 
naleŜności,  

lub 
2) pisemnym oświadczeniem, Ŝe Zobowiązany nie usunął lub nienaleŜycie 

usunął wady i usterki ujawnione po wystawieniu Świadectwa Przejęcia i nie 
dokonał zapłaty wymagalnej naleŜności z tytułu, o którym mowa w pkt. 1 b), 

3) potwierdzonym za zgodność z oryginałem wezwaniem Zobowiązanego do 
zapłaty naleŜności z tytułu, o którym mowa w pkt. 1 a) lub pkt. 1 b),  

 
5.  śądanie wypłaty powinno: 

1) być przekazane, pod rygorem niewaŜności, do Gwaranta za pośrednictwem 
banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, który potwierdzi, Ŝe 
podpisy złoŜone na Ŝądaniu wypłaty naleŜą do osób uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji, 

2) być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego 
upowaŜnione, ze wskazaniem podstawy upowaŜnienia, 

3) być złoŜone w okresie waŜności gwarancji w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności, 

4) dotyczyć wyłącznie wymagalnych naleŜności, które powstały w okresie 
waŜności gwarancji, 

5) zawierać oznaczenie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata 
z gwarancji. 

 
6.   Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji jest wyłączona: 

1) w przypadku, gdy Beneficjent gwarancji złoŜy Ŝądanie wypłaty z gwarancji 
niezgodnie z warunkami określonymi w pkt. 4 i pkt. 5, 

2) w przypadku nieistnienia lub uniewaŜnienia zobowiązania będącego 
przedmiotem gwarancji. 

 
7. Gwarancja wygasa po upływie okresu jej waŜności, a takŜe w następujących 

przypadkach: 
1) z chwilą zwrotu gwarancji przed upływem okresu jej waŜności, 
2) z chwilą wypełnienia  przez Zobowiązanego zobowiązania będącego 

przedmiotem gwarancji, 
3) przez zwolnienie Zobowiązanego przez Beneficjenta gwarancji 

ze zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji, 
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4) przez zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta gwarancji ze zobowiązania 
wynikającego z gwarancji, 

5) po wypłacie przez Gwaranta pełnej kwoty gwarancji. 
 
8.  Prawa z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu bez pisemnej 

uprzedniej zgody Gwaranta, pod rygorem niewaŜności. 
 
9.  Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta niezwłocznie po jej 

wygaśnięciu. 
 
10.  Spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd 

właściwy dla siedziby Gwaranta w ………………………….. . 
 
 
 
  ……………………………………..  …………………………………….. 
  (miejscowość)  (data) 
 
 
  ……………………………………..  …………………………………….. 
  Za Gwaranta  (podpis i pieczęć)
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UMOWA PRZEJĘCIA DŁUGU 

 
W dniu .... ... ... została zawarta niniejsza Umowa pomiędzy: 

GMINĄ TRZEBIATÓW  

adres: UL. RYNEK 1, 72-320 TRZEBIATÓW 

reprezentowanym przez:  

SŁAWOMIRA RUSZKOWSKIEGO – BURMISTRZA TRZEBIATOWA 
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony,  
a 

........................................................................................................................................ 

adres: ............................................................................................................................. 
 

reprezentowanym przez: ............................................................................................... 
(zwanym dalej „Wykonawcą”), z drugiej strony, 
w związku z akceptacją przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę 
Podwykonawcy: 

adres: ............................................................................................................................. 
 

reprezentowanym przez: ............................................................................................... 
(zwanym dalej „Podwykonawcą”), 
oraz mając na uwadze zapisy umowy określającej zakres podzlecenia 
Podwykonawcy robót przez Wykonawcę, która stanowi Załącznik nr 1, strony Umowy 
przejęcia długu, Zamawiający i Wykonawca, postanawiają co następuje: 
 
1. Zamawiający i Wykonawca na mocy par. 5 Art.647[1] Kodeksu Cywilnego są 

solidarnie odpowiedzialni za zapłatę wymienionemu powyŜej Podwykonawcy. 

2. Strony ustalają, Ŝe w przypadku nieuzasadnionego uchylania się Wykonawcy od 
terminowej zapłaty Podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty które zostały 
poświadczone i zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego, Podwykonawca, 
na mocy niniejszej umowy zwróci się do Zamawiającego o przejęcie długu 
Wykonawcy, zgodnie z Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] Warunków Kontraktu na 
roboty. 

3. JeŜeli Wykonawca opóźni płatność za wykonane roboty Podwykonawcy, dłuŜej 
niŜ 30 dni, licząc od dnia upływu ustawowego terminu wymagalności zapłaty to, 
będzie miał 30 dni na powiadomienie Zamawiającego i wzywanie go do przejęcia 
długu. 

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy 
wzywającego go do przejęcia długu, Zamawiający zaŜąda od Wykonawcy 
przedstawienia dowodów zapłaty Podwykonawcy kwot będących przedmiotem 
oświadczenia. 
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Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów, Projekt nr POIS.01.01.00-00-172/09-00 
Nazwa Zamówienia: Kontrakt 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Trzebiatów”. 

5. Wykonawca podejmuje się bezwarunkowo na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego dostarczenia dowodów zapłaty Podwykonawcy w terminie 7 dni 
od otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego. 

6. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dowodów zapłaty 
Podwykonawcy, lub przedstawienie dowodów które Zamawiający uzna za 
niepełne bądź niewystarczające, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
powód konieczny i dostateczny do skutecznego przejęcia długu. 

7. Zamawiający wypłaci Podwykonawcy kwoty, na które Wykonawca zalega, przy 
zachowaniu postanowień umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą. 

8. Zamawiający w przypadku skutecznego przejęcia długu potrąci kwoty wypłacone 
Podwykonawcy, z kwot naleŜnych Wykonawcy, zgodnie z Klauzulą 2.5 
[Roszczenia Zamawiającego] Warunków Kontraktu. 

 
Sporządzono w ……….. jednobrzmiących egzemplarzach 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Podpisano, przypieczętowano przez: 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nazwisko podpisującego 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Data:. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

WYKONAWCA : 
Podpisano, przypieczętowano przez: 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nazwisko podpisującego 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Data:. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  
PODWYKONAWCA : 
Podpisano, przypieczętowano przez: 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nazwisko podpisującego 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Data:. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 


