

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI INWESTYCJI (wzór)

załącznik do umowy

Nazwa zadania: "Rewaloryzacja murów obronnych wokół Starego Miastana odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Wodnej (do dawnej stacji trafo) oraz Baszty Kaszanej"

Dotyczy umowy: RP.272. ... .2018 z dnia .....2018 r.

Inwestor: **Gmina Trzebiatów**

NIP: 857-19-22-079

z siedzibą wóadź: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów

Wykonawca: .....

NIP: .....

z siedzibą: .....

Data opracowania: .....

Zestawienie elementów rozliczeniowych:

				Przebieg realizacji i wartość robót brutto w poszczególnych miesiącach									UWAGI
L.p.	Zakres rzeczowy / element robót	Wartość brutto [zł]	Liczba osób zaangażowanych*	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A Prace budowlane związane z posadowieniem oraz zabezpieczeniem wychylonych fragmentów muru				ROK 2018									
-	Całkowity zakres robót dotyczący posadowienia oraz zabezpieczenia wychylonych fragmentów muru												
B Zabiegi konserwatorskie przy zabytkowym murze obronnym													
-	Całkowity zakres robót dotyczący rewaloryzacji odcinka murów obronnych												
C Zabiegi konserwatorskie przy Baszcie Kaszanej													
-	Całkowity zakres robót dotyczący rewaloryzacji Baszty Kaszanej												
OGÓŁEM:			Razem w miesiącu [tys. zł]:										
			Planowane płatności [tys. zł]										

E Rękojmia ... miesięcy o daty odbioru końcowego

Harmonogram opracował: .....

Zatwierdzam:

.....

/podpis przedstawiciela Wykonawcy lub kierownika budowy/

Trzebiatów, dn. .... r.

.....

/podpis przedstawiciela Zamawiającego/

\*Liczba osób zaangażowanych w wykonywanie poszczególnych elementów robót, zatrudnionych na umowę o pracę.