

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI INWESTYCJI (wzór)

załącznik do umowy

Nazwa zadania: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie przy ul. Długiej 11 o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe"

Dotyczy umowy: RP.272.2018 z dnia2018 r.

Inwestor: Gmina Trzebiatów

NIP: 857-19-22-079

z siedzibą władz: Urząd Miejski w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów

Wykonawca:

NIP:

z siedzibą:

Data opracowania:

Zestawienie elementów rozliczeniowych:

				Przebieg realizacji i wartość robót brutto w poszczególnych miesiącach																UWAGI
L.p.	Zakres rzeczowy / element robót	Wartość brutto [zł]	Liczba osób zaangażowanych*	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A Prace budowlane przygotowawcze oraz roboty branży konstrukcyjnej				ROK 2018				ROK 2019												
1	Roboty ziemne i przygotowawcze																			
2	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem: fundamenty i podłóża																			
3	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami: ściany, rdzenie żelbetowe, nadproża, stropy																			
4	Roboty elewacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych - fundamenty																			
5	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe: pokrycie dachu																			
6	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie																			
7	Roboty elewacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych																			
8	Tynkowanie i sufity podwieszane																			
9	Instalowanie nawierzchni podłogowych wraz z przygotowaniem																			
10	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe																			
11	Roboty malarskie i szklarskie																			
12	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych																			
B Prace budowlane branży sanitarnej, co i wentylacji																				
1	Roboty instalacyjne hydrauliczne																			
2	Roboty instalacyjne kanalizacyjne																			
3	Instalowanie centralnego ogrzewania																			
4	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych																			
5	Instalowanie kotłów																			
6	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,																			
C Prace budowlane branży elektrycznej																				
1	Roboty instalacyjne elektryczne																			
2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych																			
3	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych																			
4	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - odgromówka																			
5	Instalowanie systemów alarmowych i anten																			
6	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych																			
OGÓŁEM:		0	Razem w miesiącu [tys. zł]:																	
			Planowane płatności [tys. zł]																	
			Razem w roku [tys. zł]	Nie więcej jak 2.650.000,00 zł																

E Rękojmia

... miesięcy o daty odbioru końcowego

Harmonogram opracował:

Zatwierdzam:

Trzebiatów, dn. r.

/podpis przedstawiciela Wykonawcy lub kierownika budowy/

/podpis przedstawiciela Zamawiającego/

*Liczba osób zaangażowanych w wykonywanie poszczególnych elementów robót, zatrudnionych na umowę o pracę.