

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI INWESTYCJI (wzór)

- załącznik do umowy

Nazwa zadania: "Zagospodarowanie na cele rekreacyjne i społeczne terenów podmiejskich położonych wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie"

Nazwa Projektu: "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Dotyczy umowy: RP.272.2020 z dnia2020 r.

Inwestor: Gmina Trzebiatów
NIP: 857-19-22-079
z siedzibą władz: Urząd Miejski w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów

Wykonawca:
NIP:
z siedzibą:

Zestawienie elementów rozliczeniowych:

					Przebieg realizacji i wartość robót brutto w poszczególnych miesiącach																	UWAGI
Lp.	Zakres rzeczowy / element robót	Wartość brutto [zł]	Podatek VAT [zł]	Liczba osób zaangażowanych*	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A MURY-architektura. Prace konserwatorskie					ROK 2020										ROK 2021							
1	Prace przygotowawcze oraz związane z zagospodarowaniem terenu, w zakresie wskazanym w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d.1 Przedmiaru robót																					
2	Prace przygotowawcze związane z remontem muru obronnego, w zakresie wskazanym w pozycjach 8, 9, 10, 11, 12, 13 d.1 Przedmiaru robót																					
3	Remont muru obronnego, w zakresie wskazanym w pozycjach 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 d.1 Przedmiaru robót																					
4	Odtworzenie i podwyższenie do zadanej rzędnej określonej w projekcie korony muru, w zakresie wskazanym w pozycji 16 d.1 Przedmiaru robót																					
5	Hydrofobizacja przez natrysk preparatem krzemoorganicznym zawierającym środki przeciw mikroorganizmom, w zakresie wskazanym w pozycji 20 d.1 Przedmiaru robót																					
6	Opracowanie dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich, w zakresie wskazanym w pozycji 23 d.1 Przedmiaru robót																					
B MURY-konstrukcja. Prace ziemne - fundamenty																						
1	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów																					
2	Naprawa pęknięć w murach z cegły																					
3	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze - spoiwem w postaci bezcementowej kompozycji na bazie hydraulicznego spoiwa wapiennego i pucolan																					
4	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze - preparatem krzemianowym																					
5	Ręczne zasypywanie wykopów																					
6	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu																					
7	Opaska wzdłuż muru - ułożenie prefabrykatów																					
C PARK																						
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE																					
2	UTWARDZENIA TERENU, SCHODY TERENOWE																					
2.1	ŚCIEŻKI PARKOWE																					
2.2	SCHODY TERENOWE, NAWIERZCHNIA I ZAKOŃCZENIE RAMPY																					
2.3	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY (ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci)																					
3	TEREN REKREACYJNY - TRAWNIK, KONSERWACJA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI WYSOKIEJ																					
4	ROBOTY RÓŻNE Nawierzchnia żwirowa ścieżki parkowej, placów zabaw i siłowni - górna warstwa rozścielana mechanicznie																					
D OŚWIETLENIE																						
- Budowa oświetleniowej sieci elektroenergetycznej																						
E Place zabaw																						
- Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw																						
OGÓŁEM:					Razem w miesiącu [zł]:																	
					Planowane płatności [zł]:																	
					Razem w roku [zł]:		nie mniej jak 35% wartości umowy, lecz nie więcej niż kwota zaplanowana w budżecie na rok 2020 **															

F Rękojmia ... miesięcy o daty odbioru końcowego

Harmonogram opracował:

Data opracowania:

Zatwierdzam:

Trzebiatów, dn. r.

/podpis przedstawiciela Zamawiającego/

*Liczba osób zaangażowanych w wykonywanie poszczególnych elementów robót, zatrudnionych na umowę o pracę.

** na podstawie uchwały Nr XVI / 112 / 19 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30.12.2019 r., i wniosku o dofinansowanie zadania, wstępnie oszacowano limit płatności w wysokości 1 870 009,94 zł brutto